# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಮಸ್ಕಿ)

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. : 670

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? | ಬಂದಿದೆ |
| ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ | • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2012–13 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರೂ.124.00ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 747 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 486 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೂ.54.84 ಕೋಟಿಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br>• ರೂ.69.16ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 261 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.<br><br>**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಶಹ**<br><br>• ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟ<br>• ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು<br>• ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದಿರುವ<br><br>ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ) | ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? | ಬಂದಿದೆ. |


| | | |
|---|---|---|
| ಈ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ 25 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತರರು ಮೇಲೆ ದೋಷರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಈ ಪೈಕಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ದಿ:30.01.2016 ರಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2016 ರಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:20.12.2016ರಲ್ಲಿ 10 ಅಧಿಕಾರಿ / ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ– 1 & 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br><br>188ನೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ 4 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.11.2017ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 9 ಜನ ಅಭಿಯಂತರರನನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13.03.2017, 18.03.2017, 29.03.2018 ಹಾಗೂ 31.05.2018ರಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 13 ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ– (ಎ) ನಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದೆ.<br><br>ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿ:20.01.2017 ಮತ್ತು 13.10.2017 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೇಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br><br>ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಗಳ ದೃಢತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. |

ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ/26/2/ಕಗ್ರಾಮೂ/2018

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂ.ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

F-2 2

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



## ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
## (ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
## ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ. 198.97 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2016 ರ ಹಲವು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಎಡಿಎಂ/ಜನರಲ್/2015-16 ದಿ: 18.01.2016 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 2016ರ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22, 23, 24, 25 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ/ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ತನಿಖಾ/ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29-01-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು - ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು. ಡಿ. ಮಲಕಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು / ರಾಯಚೂರು ರವರು 8 (ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6 ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ತನಿಖಾ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದರಿಯವರು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)




# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (2) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುಂಗಡ ಹಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹಾ ಸದರಿಯವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್‌ಎಸಿ ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957 ರ ನಿಯಮ 10(3) ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಜನರಲ್/2015-16**

**ದಿನಾಂಕ: 30/01/2016**

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು. ಡಿ. ಮಲಕಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಶಿಸ್ತುಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ 1957ರ ನಿಯಮ 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ


rameenabhivruddhi Bhavana,
& 5th Floor, Anandrao Circle,
galore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

4

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ದಿನಾಂಕ: 18-01-2016ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಗೆ,


ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು. ಡಿ. ಮಲಕಪ್ಪ,
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1,
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಚೂರು
3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ).
5. ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯ.
7. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com



# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸಗೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18/03/2016.

## -: ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :-

**ವಿಷಯ:** ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಶ್ರೀ,.ನರಸಿಂಹರಾಜುರವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವ ಕುರಿತು.

**ಉಲ್ಲೇಖ:** ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ-ರಾಯಚೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:10/03/2016.

2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನೋಟೀಸ್ ಸಂ;ಅಅ/ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಕವ/ಸಿಆರ್-/2015-16/093 ದಿ:02/03/2016.

**************

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-**

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಹಾಲಿ ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ವಹಿಸಿದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಯೋಜನೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಯಿಂದ ತಾವರಗೆರೆ | ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಪಿ 2013-14 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಟ್ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗದಗಿ | | 75.00 | 37.50 | 37.50 |
| 3 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಯರಡಿಹಾಳ | | 30.50 | 15.25 | 15.25 |
| 4 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಸಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಮಡಿಹಾಳ | | 75.00 | 37.50 | 37.50 |
| 5 | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನ್ನಹಾಳ ದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ | | 33.50 | 16.75 | 16.75 |
| 6 | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ದಿಂದ ಮಡಿಕಿನಹಾಳ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ | | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | ಒಟ್ಟು | 374.00 | | |

DESPATCHED

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
MD - 080-28018700, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13/01/2016 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರುರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡಿರುವ S.V. Engineering Consultancy Services, Raichur ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರುರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:29/02/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರಿಂದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ತೃಪ್ತಿಕರ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ತಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿರವರು ದಿನಾಂಕ:02/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರು ದಿನಾಂಕ:01/03/2016ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಆದ ನೀವು ರೂ.274..00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.137.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.172.37 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂ.38.52 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಐಟಂಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)




# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜುರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಮವು ನಿಗಮದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 1996, ನಿಯಮ 91(ಎ) (I) (II) (III) ಮತ್ತು 92 (G) (I) (M) ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

**-: ಆದೇಶ :-**

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95 (a) (I) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸದರಿ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 95 (d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಗೆ,
ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:**

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ಲಿಂಗಸಗೂರು.


8

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸಗೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18/03/2016.

## -: ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :-

**ವಿಷಯ:** ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವ ಕುರಿತು.

**ಉಲ್ಲೇಖ:** ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ-ರಾಯಚೂರು/2015-16 ದಿನಾಂಕ:10/03/2016.

2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನೋಟೀಸ್ ಸಂ;ಅಅ/ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಕವ/ಸಿಆರ್-/2015-16/093 ದಿ:02/03/2016.

**************

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-**

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಹಾಲಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ವಹಿಸಿದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)


| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಯೋಜನೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಯಿಂದ ತಾವರೆಗೆರೆ | ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಪಿ 2013-14 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಟ್ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗದಗಿ | | 75.00 | 37.50 | 37.50 |
| 3 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಯರಡಿಹಾಳ | | 30.50 | 15.25 | 15.25 |
| 4 | ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಸಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಮಡಿಹಾಳ | | 75.00 | 37.50 | 37.50 |
| 5 | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನ್ನಹಾಳ ದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ | | 33.50 | 16.75 | 16.75 |
| 6 | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ದಿಂದ ಮಡಿಕಿನಹಾಳ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ | | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | ಒಟ್ಟು | 374.00 | 187.00 | 187.00 |

4/8/3/16 DESPATCHED

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)





ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13/01/2016 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರುರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡಿರುವ S.V. Engineering Consultancy Services, Raichur ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರುರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:29/02/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರಿಂದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ 3rd Party Inspection ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ತೃಪ್ತಿಕರ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ತಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಲಬುರಗಿರವರು ದಿನಾಂಕ:02/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರು ದಿನಾಂಕ:01/03/2016ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹೆಚ್‌ಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಿವಂತಮೂರ್ತಿ ಆದ ನೀವು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.26.94 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂ.16.93 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಐಟಂಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಮವು ನಿಗಮದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 1996, ನಿಯಮ 91(ಎ) (I) (II) (III) ಮತ್ತು 92 (G) (I) (M) ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

**-: ಆದೇಶ :-**

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95 (a) (I) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸದರಿ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 95 (d) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಗೆ,
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-1,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಲಿಂಗಸಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:**

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಲಿಂಗಸಗೂರು.

F-1.

11

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

**ವಿಷಯ** : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

**ಓದಲಾಗಿದೆ** : 1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.

2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.

3.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.

4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.


ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

12

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಆ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**
**(A Government of Karnataka Undertaking)**
**(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)**





3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |

4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸರೂಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

14




ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕುರ್ಲಕುಂಟೆ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/1 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕುರ್ಲಕುಂಟೆ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

15





ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

20/7/2016
(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕರ್ಲಕುಂಟೆ,
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಹೂವಿನಗಡಗಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ.

16

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

ವಿಷಯ : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.

2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.

3.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.

4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಅ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

18







3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |

4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ


Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಭರತ್‌ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/149 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಭರತ್‌ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.


Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



-5-

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು ಭಾ.ಅ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಭರತ್‌ಕುಮಾರ್,
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ,
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೇವದುರ್ಗ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

21

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

ವಿಷಯ : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಬಿನ ಆದೇಶ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.
3.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.
4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**

**(A Government of Karnataka Undertaking)**

**(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)**



ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಅ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)





3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |

4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

24



ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿಂಧನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ 4954 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

25







ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

20/12/2016
(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್,
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಸಿಂಧನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ,
ಸಿಂಧನೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೇವದುರ್ಗ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

**ವಿಷಯ** : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

**ಓದಲಾಗಿದೆ** : 1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.

2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.

3.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.

4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್



(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಬಿನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ (ಪ್ರಭಾರ), ದೇವದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4961 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇವದುರ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಬಿನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.


Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




-5-

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

20/12/2016

(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಬಿನ್,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ದೇವದುರ್ಗ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌದ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.


Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

41

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

**ವಿಷಯ** : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

**ಓದಲಾಗಿದೆ** :
1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/ 2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.
3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.
4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

4:








ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಅ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.





3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |


4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

4

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4986 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080-28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

(ಡಾ. ಆರ್. [illegible], ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌದ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತತರು (ಕೇದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

5

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,



(A Government of Karnataka Undertaking)

(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

**ವಿಷಯ** : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

**ಓದಲಾಗಿದೆ** :
1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತ್ರಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆದಳತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.
3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.
4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.


**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

5






ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಆ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.


**Grameenabhivruddhi Bhavana,**
**4th & 5th Floor, Anandrao Circle,**
**Bangalore-560 009.**


**Off : 080-22879901, 22879902**
**E-mail : mdkridl@gmail.com**

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)






3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |

4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

## ಆದೇಶ

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ 4957 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)





ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

20/12/2016
(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌದ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಜಮಖಂಡಿ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

**ವಿಷಯ** : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತತರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

**ಓದಲಾಗಿದೆ** : 1. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016, ಶ್ರೀ ಪತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆದಳತ/ಸಿಆರ್-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು/
2016-17(ಇವಿ)/346(ಎ) ದಿನಾಂಕ 16-09-2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ.
3.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 21-10-2016.
4. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ.
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/4875 ದಿನಾಂಕ 15-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016.

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

1. (ಅ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸದೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗು ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಂದ ಪಡೆದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಶ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

Off : 080-22879901, 22879902
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)






ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಆ) ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಈ ದೂರಿನನ್ವಯ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-08-2016ರಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ದೂರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್, ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೂರರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2016ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಇ) ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-07-2016ರಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-07-2016 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-09-2016ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

Off : 080-22879901, 22879902
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 20-09-2016ರಿಂದ 23-09-2016ರ ವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21-10-2016ರಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ "ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದಿರುವುದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl.No. | Details | Rs. in Lakhs |
|---|---|---|
| 1. | Excess Expenditure incurred over and above the estimated cost. | 237.22 |
| 2. | Excess Expenditure incurred over and above the funds released by the Entrusting Agency | 2,537.31 |
| 3. | Non submission of accounts/outstanding advances. | 1,620.89 |
| 4. | Shortage of materials | 253.09 |
| 5. | False booking expenditure | 137.93 |
| 6. | Execution of substandard works | 95.09 |
| | Total | 4881.53 |

4. ಈ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುದಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 48.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 22-09-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ "ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್" (Show Cause Notice) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರೇ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-10-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ತಿಳವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಅಂಗರಾಜು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಯಚೂರು ಆದ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರಿಗೆ ತರವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತರಹದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**<u>ಆದೇಶ</u>**

ಆದೇಶ ಸಂ. ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ 4958 ದಿನಾಂಕ : 20-12-2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಅಂಗರಾಜು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಾನು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95(ಎ)(i) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10(1) ಮತ್ತು 10(3)ರ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 1996ರ ನಿಯಮ 95ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



60



ಸದರಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

30/12/2016
(ಡಾ. ಆರ್. ರಾಜು. ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಲಿಂಗರಾಜು,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌದ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :**
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತತರು (ಕೇದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್,
ರಾಯಚೂರು/ದೇವದುರ್ಗ/ಸಿಂಧನೂರು/ಲಿಂಗಸೂಗೂರು.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.
Off : 080-22879901, 22879902
E-mail : mdkridl@gmail.com

F. A 61

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್.ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
4. ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017.

** ** ** ** **

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

. . . . . . 2

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com



ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)

**KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,**
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)



ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2017-18/(ಇವಿ) ದಿ:27-11-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ/ ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**


- ✓ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**/6475

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:
1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
4. ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017.

** ** ** ** **

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.


. . . . . . 2

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)



# KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,

(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)




ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2017-18/(ಇವಿ)     ದಿ:27-11-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಮನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

27/11/2017

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ/ ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ಕೊಪ್ಪಳ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.


Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

63

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ.)

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ", 4 & 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:
1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 40 ದಿನಾಂಕ 13-03-2017.

** ** ** ** **

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
(ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ)
KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)





ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2017-18/(ಇವಿ) ದಿ:27-11-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಲಬುರಗಿ-2 ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ/ ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ಯಾದಗಿರಿ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LTD.,
(A Government of Karnataka Undertaking)
(Formerly Karnataka Land Army Corporation Limited)

**ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು**/6478

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:
1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17 ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ದಿನಾಂಕ 12-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 185ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
4. ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
5. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 79 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017.

** ** ** ** **

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 188ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಲಗುರ್ಕಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೂಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

. . . . . . 2

Grameenabhivruddhi Bhavana,
4th & 5th Floor, Anandrao Circle,
Bangalore-560 009.

ADM - 080- 28015635, 36, 47
Works - 080-28015640, 641
Acct - 080-28015634, 637
Fax - 22879001, 28015644, 45, 34
E-mail : mdkridl@gmail.com

ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/(ಇಪಿ) ದಿ:13-03-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಜಕುಂಟೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು) 13/03/2017
ತಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ.)

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ", 4 & 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

<u>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು</u>

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಲಕುಂಟಿ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:
1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 40 ದಿನಾಂಕ 13-03-2017.

** ** ** ** **

<u>ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:</u>

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕರ್ಲಕುಂಟಿ, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್/ಆತಳೆತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/(ಇವಿ) ದಿ:13-03-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

13/03/2017

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾಆಸೇ)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ,

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

65

# ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ.)

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ", 4 & 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

## ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:
1. ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/ ದಿ:20-12-2016.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ ಕಗ್ರಾಮೂ 02 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20-01-2017
3. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ 40 ದಿನಾಂಕ 13-03-2017.

** ** ** ** **

### ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(1) ರ ದಿನಾಂಕ 20-12-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್-1 (ಸಿವಿಲ್) ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂ.(2)ರ ದಿನಾಂಕ 20-01-2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 2 1/2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು/ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.



ಆದೇಶ ಸಂ.ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಆಡಳಿತ/ರಾಯಚೂರು/ಅವ್ಯವಹಾರ/2016-17/(ಇವಿ) ದಿ:13-03-2017

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿಯವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆವಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

13/03/2017

(ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ)
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ/ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ), ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1 & 2, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ.
- ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು/ ದೇವದುರ್ಗ/ ಸಿಂಧನೂರು/ ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
- ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

- ✓ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ✓ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 97 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 622 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.622/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 622 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

## ಅನುಬಂಧ (2016-17)

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 2016-17 ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | | | | | | |
| 1. | ಕೆ.ಎನ್. 12-93 | 5054 | ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಯಿಂದ ಹಳವದಂಡೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ | 8.69 | 511.11 | 526.92 | 149.61 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. | |
| | | | 2016-17 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 3 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 2 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-25 (General) | 3054 | ಗೋಕುಲಹಟ್ಟಿ-ಸಂತೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ದಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ | 0.70 | 47.50 | 45.81 | 1.61 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| 3 | | | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ | 3.40 | 205.59 | 205.40 | 126.02 | | |
| 4 | | | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲವರ್ಟ | 0.00 | 87:21 | 88.24 | 49.84 | | |
| 5 | | | ತೊರಣಗಟ್ಟ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ | 2.95 | 178.00 | 177.79 | 45.10 | | |
| | | | ಒಟ್ಟು | **7.05** | **518.30** | **517.24** | **222.57** | | |
| 6 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-26 (SCP & TSP) | 3054 | ಭರಮಸಮುದ್ರದಿಂದ ಜಗಳೂರು-ದೋಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ | 2.40 | 144.97 | 153.98 | 18.43 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| 7 | | | ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಲ ಮಾಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (SCP) | 2.52 | 173.80 | 184.39 | 12.53 | | |
| 8 | | | ರಾಮಗಟ್ಟ ದಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಅಣಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ | 8.90 | 552.23 | 593.77 | 56.16 | | |
| | | | ಒಟ್ಟು | **13.82** | **871.00** | **932.14** | **87.12** | | |
| | | | ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು | **29.56** | **1900.41** | **1976.30** | **459.30** | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **2015-16 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ - 3 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು** | | | | | | |
| 14 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-25 (General) | 3054 | ಗೋಕುಲಹಟ್ಟಿ-ಸಂತೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ದಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ | 0.70 | 47.50 | 45.81 | 35.94 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| 15 | | | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ | 3.40 | 205.59 | 205.40 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 16 | | | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲವರ್ಟ | 0.00 | 87.21 | 88.24 | 29.48 | | |
| 17 | | | ತೊರಣಗಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ | 2.95 | 178.00 | 177.79 | 31.50 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| | | | **ಒಟ್ಟು** | **7.05** | **518.30** | **517.24** | **96.92** | | |
| 18 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-26 (SCP & TSP) | 3054 | ಭರಮಸಮುದ್ರದಿಂದ ಜಗಳೂರು-ದೋಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ | 2.40 | 144.97 | 153.98 | 118.07 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| 19 | | | ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಲ ಮಾಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (SCP) | 2.52 | 173.80 | 184.39 | 137.99 | | |
| 20 | | | ರಾಮಗಟ್ಟ ದಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-ಅಣಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ | 8.90 | 552.23 | 593.77 | 416.66 | | |
| | | | **ಒಟ್ಟು** | **13.82** | **871.00** | **932.14** | **672.72** | | |
| | | | **2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ವೈ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)** | | | | | | |
| 21 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-25 | 3054 | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ | 3.40 | 205.59 | 205.40 | 67.37 | ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 22 | | | ತೊರಣಗಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆ | 2.95 | 178.00 | 177.79 | 110.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| | | | **ಒಟ್ಟು** | **6.35** | **383.59** | **383.19** | **177.37** | | |
| | | | **ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು** | **63.55** | **3619.15** | **3763.19** | **1114.83** | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ಒಟ್ಟು | 27.64 | 1335.15 | 1403.70 | 117.17 | | |

# ಅನುಬಂಧ (2015–16)

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015–16 ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ–2 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೆ.ಎಸ್. 12–93 | 5054 | ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಯಿಂದ ಹಳವದಂಡೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.) ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ | 8.69 | **511.11** | **526.92** | **50.65** | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. | |
| 2015–16 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ–2 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | |
| 2 | ಕೆ.ಎಸ್.12–12 | 3054 | ಗೋಪಲಾಪುರದಿಂದ ಸೊಕ್ಕೆ–ಲಕ್ಕಮಾಪುರ(ಟಿ-09) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2.09 | 99.31 | 104.43 | 5.05 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 3 | | | ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಗಳೂರು–ದಾವಣಗೆರೆ (ಟಿ–08 ವರೆಗೆ | 0.68 | 42.54 | 44.47 | 0.07 | | |
| 4 | | | ಜಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗಳೂರು (ಟಿ–06 ವರೆಗೆ | 0.76 | 124.13 | 130.53 | 1.09 | | |
| 5 | | | ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗ್ಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3.03 | 109.91 | 115.57 | 1.97 | | |
| 6 | | | ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ-ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ | 2.96 | 132.09 | 138.91 | 4.18 | | |
| 7 | | | ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ (ಟಿ–02) ವರೆಗೆ | 2.79 | 127.28 | 133.84 | 16.24 | | |
| 8 | | | ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಎಲ್–066) ವರೆಗೆ | 1.11 | 46.82 | 49.23 | 2.77 | | |
| 9 | | | ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟೆ–ಅರಸಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕಂಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ | 1.94 | 79.73 | 83:84 | 13.86 | | |
| 10 | | | ಕರಡಿದುರ್ಗದಿಂದ ಆಂಜನೇಯಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 0.96 | 80.40 | 84.54 | 0.00 | ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. | |
| 11 | | | ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸವನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಸವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 6.14 | 283.66 | 298.28 | 59.68 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 12 | | | ಅರಸಾಪುರದಿಂದ ಯರಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3.14 | 126.41 | 132.92 | 8.69 | | |
| 13 | | | ರಾಮಘಟ್ಟದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2.04 | 82.87 | 87.14 | 3.57 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ಇ | ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? | 2015-16ರಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯಾ ಪೇಟೆ ಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾ ಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.20284) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೂ.6.14 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನ ವ್ಯಪಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/14:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| **ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ** | 598 |
| **ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು** | ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ (ಜಗಳೂರು) |
| **ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ** | 12.07.2018 |

| ಕ್ರಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ-2 ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2, ಹಂತ-3 ಹಾಗೂ ಹಂತ-4 ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1114.83 ಲಕ್ಷಗಳು, 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.459.30 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1067.75 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.<br><br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.<br><br>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.<br><br>ಕ್ರಸ \| ವರ್ಷ \| ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)<br>1 \| 2015-16 \| 262.78<br>2 \| 2016-17 \| 143.28<br>3 \| 2017-18 \| 68.15<br>ಒಟ್ಟು \| \| 474.21<br><br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಆ. | ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br><br>ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.6.14 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಕೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

LAQ-598

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

Unstarred LAQ-598

4/5
11/07/18
154

ಇವರಿಗೆ :
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ (ಜಗಳೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 598 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ (ಜಗಳೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~/ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 598 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 150 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಸಹಿ)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 529
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ವನಸಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದೇ; | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಡಿ 'ಕಬಿನಿ ವನಸಿರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರೂ.54.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |
| ಆ | ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳೇನು; (ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) | ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು, ದೋಣಿ ಮನೆ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಲೇಜಿ ರಿವರ್ ನಂತಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? | ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:16-06-2016 ರಂದು ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಯ 16ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವು ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:20-04-2017 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 44ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಯೋಜನೆಯ ರೂ.54.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |

*ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 46 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎ 2018*

(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

## ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 116 NLA 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12/7/18

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್ತು~~,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ~~ಶ್ರೀ~~ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 529 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 529 ಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
(ಸಹಿ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಎಂಎಂಐ-2)

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
4. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು [illegible] ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

| Sl No | Name of Villages | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | N Belthur village | | | | | | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.84 | 0.00 |
| | TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **225.84** | **30.00** |
| 19 | Magge village. | | | | | - | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **35.00** |
| 10 | K.R Pura village. | | | | | | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| | **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **45.00** |
| 20 | Agatthur village TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21 | Bidarahalli village TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 45.00 |
| 22 | Sogally village TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 0.00 |
| 23 | Boredevara Manti village TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 |
| 24 | Sonahally Hadi TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 25 | ಗುಂಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 26 | ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | Ambedkar Bhavana | | | | | | |
| 27 | Honnammanakatte Village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| | TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.50 | 85.00 |
| | **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **557.50** | **147.00** |
| | **Grand Total** | **180.00** | **35.00** | **0.00** | **305.00** | **1,083.34** | **342.00** |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 537 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2012-13 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪುರ್ನವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

| Sl No | Name of Villages | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenchanahalli village SCP | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ramenahalli village. | | | | | | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TSP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **95.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3 | Basapur village. | | | | | | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | TSP | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 45.00 |
| | **Total** | **90.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **150.00** | **45.00** |
| 4 | Neralehossur village. TSP | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Mosarahalla village.TSP | 7.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Hosakeresunda village. TSP | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Taranimanti village TSP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8 | Kalasuru Village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Hegganur Village. SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 |
| 10 | Nanjanathapura Village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | N Begur village. | | | | | | |
| | SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 50.00 | 0.00 |
| | TSP | 50.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | **Total** | **50.00** | **35.00** | **0.00** | **130.00** | **50.00** | **40.00** |
| 12 | Jakkahally mala village TSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 13 | Sonahalli village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 0.00 |
| 14 | Beerambally village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 15 | Uyyambally village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 16 | Hosamala village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 17 | Hosaholalu village SCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾನ್‌ಬೈಲು ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಳ್ಕನೆ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 31 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆರಟೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಕನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 32 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರ್‍ಯಾವೆಯಿಂದ ಕಣಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.50 |
| 33 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಡ್ಲುಕೊಪ್ಪದಿಂದ ವಡ್ಡಿನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 34 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕವರಿಯಿಂದ ವಡ್ಡಿನಬೈಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 35 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಳಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 36 | ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ | 1.00 |
| 37 | ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೂಲಿಗೆರೆ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 38 | ಖೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಂದ್ರಗದ್ದೆ ಮುಂಡಿಗೆಮನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 4.00 |
| 39 | ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅತ್ತಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 40 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬಳೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 41 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬಳೆ ಅಮ್ತಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 42 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದಉರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 43 | ಅಮೃತ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗರ್ತಿಕೆರೆ ಶಾಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 44 | ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇಬೈಲುನಿಂದ ಮೂಡ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 45 | ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಿಗೆರಸು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | |
| 46 | ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೀಳೇರಿ-ಮೂಡ್ಲಿ ಎಲಸ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ | 4.00 |
| 47 | ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆನೆಗದ್ದೆ ಬರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ | 4.00 |
| 48 | ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಪ್ಪಿಗನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 49 | ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಡಿಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕಾರೆಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 4.00 |
| 50 | ಹುಂಚಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡಸೂರು ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ. | |
| 51 | ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 52 | ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 53 | ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆಬಾಣಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 54 | ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಳೆಬಾಣಿಗ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 |
| 55 | ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೇಶವಪುರ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 |
| 56 | ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸನಗರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಗಿರಿ ಮೂಲಕ ಕೋಟೆಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 57 | ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಂಚಾ-ಕೋಡೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 58 | ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ಗಿರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 |
| 59 | ತ್ರಿಣಿವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೊಗರೆ ಇಟ್ಟಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ & ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 15.00 |
| 60 | ಜೇನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೇರುಪುರ ಮಸಗಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 |
| 61 | ಮೂರುತಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಚ್ಚಿಗೆಬೈಲು ವಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 |
| 62 | ಮುಂಬಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂದಗಳಲೆ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ, ಬೈಸ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 63 | ಮುಂಬಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಿಂಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಡಲು, ದೇವರಸಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 64 | ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೊನಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದುವಳ್ಳಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 |
| 65 | ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 |
| 66 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಪದಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 1.50 |
| 67 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಾಲದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | **245.00** |
| | **ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ** | **469.00** |

| | | |
|---|---|---|
| 46 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಂಡಿಕಾ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಳಗಿನ ದೂಂಬ ರಸ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 8.00 |
| 47 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಂಡಿಕಾ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಡಳ್ಳಿಕೈ-ಖಂಡಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 48 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಂತೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗಾಳಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಗೋಳುಗೋಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 49 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಿಗಳೆಮನೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಕ್ರೆಯಿಂದ ಖಂಡಿಕಾ ಆಲಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 |
| 50 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಟೆಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೆಲಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 |
| | **ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ** | **224.00** |
| | **ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು** | |
| 1 | ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನಬೈಸೆ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ | 1.50 |
| 2 | ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 3 | ಸುಳುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಗಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 4 | ಸುಳುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿನಗದ್ದೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1.50 |
| 5 | ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಮಗೋಡು, ನೇರಲಮನೆ, ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 6 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಚೌಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 7 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 8 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಳಮನೆ, ನೇರಲಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 9 | ಅಂಡಗದೋದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 10 | ಸಂಡೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 0.50 |
| 11 | ಬೇಳೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 0.50 |
| 12 | ಬೇಳೂರು ಮಕ್ಕಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 13 | ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರಿಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 |
| 14 | ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಗಾ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ | 1.50 |
| 15 | ಯಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬೈಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ಥಿ | 1.00 |
| 16 | ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಳುಗೋಡು ಹೆಂಡೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 1.00 |
| 17 | ಹೊಸೂರು ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿನಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಬೆನ್ನದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಳ್ಳುತಾಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 18 | ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾನಿಕಾನ್ ಸೀಕೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 19 | ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಬೀಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 20 | ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕೋಡು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 1.50 |
| 21 | ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೀಳಂದೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 22 | ಕರಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಲಿಯಿಂದ ಹಿರಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 23 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರಕುಟುಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 24 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇಳೂರು ನಾಗೋಡಿ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 25 | ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಿಟ್ಟೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 26 | ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೊಗ್ಗರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 27 | ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮತ್ತಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗನಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ | 2.00 |
| 28 | ಖೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾವಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 4.00 |
| 29 | ಖೈರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೊಪ್ಪಿನಬ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಕ್ಕೋಡಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 23 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾರೆಗಟ್ಟದಿಂದ ಹೊನಗೋಡು ಸೇತುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 24 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲಕ್ಕಾಲು-ಕಮ್ಮಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 25 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಂಗೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 26 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಪ್ಪದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 27 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಡುಗಳಲೆ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 28 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೆಲ್ಲಿಬೀಡು-ಉಡಿಕೇಸರ ರಸ್ತೆ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 29 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆರಾಟೆ ಮುಚ್ಚಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮಲೀಸರ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 30 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 31 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾವಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಳಸಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 32 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಡುಕೇಸರ ಕುಣಬಿಕೇರಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 33 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಬಿಗೆ-ಬಾಣಸಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 34 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸೂರು-ಮುರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 35 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 36 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗುಡಿಹಿತ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ್ವರದ ಹೊಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 37 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಿದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋರಿಗೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 38 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇಂದ್ರೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 39 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 40 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಡುಗುಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 41 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಈಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾನಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 6.00 |
| 42 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂರುಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 43 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಗರ-ಶೆಡ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗೋಡು-ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 44 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್.ಭೋಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 45 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾರಲಗೋಡು-ಕಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |

ಅನುಬಂಧ

# ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|
| | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | |
| 1 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಗಂದೂರು ಶೇಷಗಿರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 2 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತುಮರಿ ಗಾಮದ ಊರೊಳಗಿನ ಟೈಲ್ ರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 3 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂಸೆ ಊರಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 4 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗದೇಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 5 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚದರವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಗಲ್‌ಗಲ್ಲು ಮೋರಿ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 6 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುರಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 7 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಿಡಿಎಂಕೆ ಶಾಲೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 8 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದ್ರೋಳ್ಳಿ ಊರಬಾಗಿಲಿಂದ ಮುರಕ್ಕಿಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 9 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರೆಬಳ್ಳಿ-ಗುಜರಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 10 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಿ.ಮ.ಆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 11 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲ್ಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 12 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಳೂರಿಂದ-ಕಲ್ಲೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 13 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಕಲ್‌ಮಠ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 14 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸ್ಮನೆ-ಬೊಬ್ಬಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 15 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರ್ ಬಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 16 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಲ್ಲೆ-ಅಗ್ಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 17 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾಸನಗದ್ದೆ ಮೋರಿ ಧರೆ ಕುಸಿತ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 18 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 19 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊನಗಲು-ಹಬ್ಬಳ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |
| 20 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಡುರಿಂದ ಯರಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 3.00 |
| 21 | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಿಂಚಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ | 5.00 |

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 424 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12.07.2018 |

| ಕ್ರಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು<br>• ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ<br>• ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ:<br>ತಾಲ್ಲೂಕ / ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು / ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)<br>ಸಾಗರ / 50 / 224.00<br>ಹೊಸನಗರ / 67 / 245.00<br>ಒಟ್ಟು / / 469.00<br>ವಿವರ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/11:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

LAQ-424

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

Unstarred LAQ 424

**ಇವರಿಗೆ :**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:424 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 424 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಅನುಬಂಧ-"1"

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್" ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರಸಂ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ | ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅನುಮೋದಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | | | | ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2014-15 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ | 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ | 2016-17ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ | 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ | 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | |
| ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ -II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಸುಳ್ಯ | 2013-14 | ಕೆ.ಎನ್ 11-83 | ರಾಮಕುಂಜದಿಂದ ಹಳೇನೆರಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 6.33 | 379.43 | 404.07 | 97.33 | 81.60 | 131.36 | 27.48 | 0.00 | 337.77 | 15-01-2017 |
| 2 | ಸುಳ್ಯ | | ಕೆ.ಎನ್ 11-84 | ನಡುಗಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು ರಸ್ತೆ | 10.52 | 634.17 | 687.82 | 76.96 | 100.71 | 344.43 | 16.23 | 0.00 | 538.32 | 31-03-2017 |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 16.85 | 1013.60 | 1091.89 | 174.29 | 182.31 | 475.79 | 43.71 | 0.00 | 876.09 | |

| ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ -II ನಿರ್ವಹಣೆ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಸುಳ್ಯ | 2013-14 | ಕೆ.ಎನ್ 11-83 | ರಾಮಕುಂಜದಿಂದ ಹಳೇನೆರಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 6.33 | 21.32 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 2.31 | 15-01-2018 (1ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ) |
| 2 | ಸುಳ್ಯ | | ಕೆ.ಎನ್ 11-84 | ನಡುಗಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು ರಸ್ತೆ | 10.52 | 36.43 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 3.49 | 31-03-2018 (1ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ)' |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 16.85 | 57.75 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | |

LA8-437

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-7-2018.

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

Unstarred LA8 437

**ಇವರಿಗೆ :**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

U.S 12/07/18 170

ಮಾನ್ಯರೆ,


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 437 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 437 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 160 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

CEO-16



# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: **ಸಿಐ 81 ಐಎಪಿ 2018**

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: **12.07.2018**

12/7/18

(67)

**ಇವರಿಂದ,**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಇವರಿಗೆ,**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಮಾನ್ಯರೆ,**

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 498ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * *

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 498ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,
12/7/18
**(ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ)**
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈ.ಅ.),
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.

## NABARD RIDF- 5054-03-337-0-74-134 SDP

(Rs. in lakhs)

| Sl No: | Name of the Work | Estimated cost | Sanctioned Amount | Expenditure | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2015-16** | | | | |
| 1 | ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ (ಎನ್.ಹೆಚ್-13) ರಿಂದ ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಸಗೋಡಿನಿಂದ ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 50.00 | 19.49 | 17.35 | completed |
| 2 | ಚಿಕ್ಕಉಜ್ಜಿನಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಸ್ಟೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 50.00 | 19.49 | 17.35 | completed |
| 3 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ ಕುಣಿಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 | 50.00 | 23.80 | 16.79 | completed |
| 4 | ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯಾ ಪೇಟೆಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ | 50.00 | 50.00 | 12.03 | progress |
| 5 | ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | 50.00 | 35.15 | progress |
| 6 | ಭರಮಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | 50.00 | 33.93 | progress |
| 7 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | 50.00 | 25.61 | progress |
| | **Total** | **350.00** | **262.78** | **158.21** | |
| | **2016-17** | | | | |
| 1 | ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯಾ ಪೇಟೆಕಣಕುಪ್ಪೆ-ಕಿಲಾಕಣಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ | 50 | 37.97 | 29.87 | completed |
| 2 | ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 14.85 | 3.64 | completed |
| 3 | ಭರಮಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 16.07 | 17.69 | completed |
| 4 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 24.39 | 24.20 | completed |
| 5 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆ-ಹೊಸಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 50.00 | 31.85 | progress |
| | **Total** | **250** | **143.28** | **107.25** | |
| | **2017-18** | | | | |
| 1 | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಕೋಟೆ-ಹೊಸಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 18.15 | 12.28 | completed |
| 2 | ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 50.00 | 8.87 | progress |
| | **Total** | **100** | **68.15** | **21.15** | |

# ಅನುಬಂಧ (2017–18)

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ | ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 2017–18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ – 3 ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 1 | ಕೆ.ಎಸ್.– 12–28ಎ | 3054 | ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಚೋಡು–ಬಸವನಕೋಟೆ–ಭರಮಸಮುದ್ರ (ಬಿ–3) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2.80 | 246.00 | 247:06 | 201.91 | ಮುಗಿದಿದೆ. | |
| | | | 2017–18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | | | | | | |
| 2 | ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ 12–01 | 3054 | ಎನ್.ಹೆಚ್.–13 ನಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ವಯಾ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ | 2.40 | 188.86 | 189.77 | 86.46 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | |
| | | | 2017–18 ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ – 4 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 3 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-35 (General) | 3054 | ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ | 3.75 | 238.65 | 224.81 | 127.79 | ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | |
| 4 | | | ಗುರುಸಿದ್ದನಗೌಡನಗರ ದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗಡಿವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲೂರಹಟ್ಟಿ) ವಯಾ ಕಮಂಡಲಗೊಂದಿ | 2.75 | 176.30 | 164.58 | 57.18 | | |
| 5 | | | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಗಳೂರು–ಬಿದಿರಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ | 0.86 | 72.28 | 66.31 | 19.43 | | |
| 6 | | | ಹೊಸಕೆರೆ–ಬಸವನಕೋಟೆಯಿಂದ ಗೌಡಿಕಟ್ಟೆ | 1.85 | 153.86 | 143.21 | 41.92 | | |
| 7 | | | ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್–13 | 0.86 | 64.87 | 60.20 | 30.11 | | |
| 8 | | | ಕೆಳಗೋಟೆಯಿಂದ ವಿ.ಒ. ರಸ್ತೆ | 3.40 | 225.56 | 210.88 | 102.15 | | |
| 9 | | | ನೆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ–ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ | 1.20 | 86.53 | 81.03 | 0.24 | | |
| | | | ಒಟ್ಟು | 14.67 | 1018.05 | 951.02 | 378.82 | | |
| 10 | ಕೆ.ಎಸ್. 12-36 (General, SCP & TSP) | 3054 | ರಾಮಗಟ್ಟ–ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ರಾಮಗಟ್ಟ ದೊಡ್ಡತಾಂಡ | 5.10 | 340.71 | 331.18 | 101.56 | ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | |
| 11 | | | ಕುರೆಮ್ಮ್ಯಾಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಕೆಂಚಪುರ ಪಣಿಯಾಪುರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) | 6.1 | 593.48 | 577.91 | 214.19 | | |
| 12 | | | ವಿ.ಒ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐನಹಳ್ಳಿ–ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ | 4.50 | 310.37 | 301.81 | 84.81 | | |
| | | | ಒಟ್ಟು | 15.70 | 1244.56 | 1210.90 | 400.56 | | |
| | | | ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು | 35.57 | 2697.47 | 2598.75 | 1067.75 | | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:537 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–1

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು | ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ Hamlets ಗಳು | ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| 1 | ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ | ನೀಲೆಗೌಡನಹುಂಡಿ | ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 2 | ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ | ಸೋಮದೇವರಹುಂಡಿ | ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 3 | ಬಿದರಹಳ್ಳಿ | ಕಿತ್ತೂರುಹುಂಡಿ | ಹೊಸಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 4 | ಕಿತ್ತೂರು | ನಾಗೇಗೌಡನಹುಂಡಿ | ಹೊಸಸೋಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 5 | ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ | ಗುರುಕರಗುಂಡಿ | ಮಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಜಂಟಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 6 | ಜಗನಕೋಟೆ | ಸೇತ್ತರಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಹೊಳಲು ಕಾಲೋನಿ |
| 7 | ಪುರ | ಮರಿಗೌಡನಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಬೆಳತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ |
| 8 | ಸೋಗೆಹಳ್ಳಿ | ಚಟ್ಟರಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ನಿಷ್ಣ–ಎ ಕಾಲೋನಿ |
| 9 | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ | ಹೊಸಹೊಳಲುಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಮಳಲಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 10 | ಮಗ್ಗೆ | ಬಿದರಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಗುಂಡತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ |
| 11 | ಜೀಯಾರ | ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 12 | ಕನಕನಹಳ್ಳಿ | ಗೋಪೆಗೌಡನಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ನಿಷ್ಣ–ಬಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 13 | ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ | ಯರೆಕೆರೆಹುಂಡಿ | ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗನೂರು ಕಾಲೋನಿ |
| 14 | ಬೆಳತ್ತೂರು | ಆನೆಗೆರೆ | ಬಿದರಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 15 | ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ | | ಹೊಸ ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 16 | ಮಳಲಿ | | ಬಸವಪುರಮಳ ಕಾಲೋನಿ |
| 17 | ನಿಷ್ಣ | | ತರಣಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 18 | ಮೂಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ | | ನಂಜನಾಥಪುರ ಕಾಲೋನಿ |
| 19 | ಬೇಗೂರು | | ತೆಲೆಗುಮಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 20 | ಗುಂಡತ್ತೂರು | | ಹೊಸ ಬೇಗೂರು ಕಾಲೋನಿ |
| 21 | ಹೊಸಹೊಳಲು | | ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ |
| 22 | ಕಾರಪುರ | | ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 23 | | | ಬೋರೆದೇವರಪುಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿ |
| 24 | | | ಜಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ (ಚಾಮಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ) |
| 25 | | | ಕಳಸೂರು ಕಾಲೋನಿ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| | | 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.525.84 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.657.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.<br>2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 03 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.390.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| ಇ | ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| ಈ | ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು; ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

*ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 45 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2018*

(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)

**ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು**

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 537
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಗೊಂಡ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವುವು; | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು 14 hamlets ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು 25 ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| ಆ | ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ; | ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರೂ.49.78 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 1974 ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಅದಲ್ಲದೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.80.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.180.00 ಲಕ್ಷ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.35.00 ಲಕ್ಷ) ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.155.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.180.00 ಲಕ್ಷ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 45 NLA 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12/2/18

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ತು,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಟಿ. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 537 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಟಿ. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 537 ಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
V. [signature]
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಎಂಎಂಐ-2)

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
4. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-1, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 139
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು.

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ) | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ನೂರಲಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಝಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಹರಸೋಲವಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 4(1) ದಿನಾಂಕ: 21.12.2006ರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಹೌದು |
| ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೆಎಂಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ) | ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು? | ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 38 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ಎ 2018

(ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 38 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

U/S
12/07/18

73

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 139ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.139/2018, ದಿ:03.07.2018.

------

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುಧೋಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

11/7/18

(ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4),
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.

ಅನುಬಂಧ-2

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:215

| Sl. No. | District \ Division | Dept. / Agency | No. of Plants Approved | No. of unit Under Progress /Construction | No. of Plants Installed | No. of Plants Commissioned | No. of Plants Working | No. of Plants Not Working | Reasons for Not Working | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | No. of Raw water Problem | No. of Energisation Problem | No. of Agency Problem | Maintanance & Repair Problem | Other problem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Aurad | TENDERS | 76 | 38 | 38 | 38 | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| | | K R I D L | 23 | 5 | 18 | 16 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | | CO-OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | OTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | | 99 | 43 | 56 | 54 | 36 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Basavakalyan | TENDERS | 37 | 18 | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| | | K R I D L | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| | | CO-OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | OTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL : | | | 77 | 38 | 39 | 38 | 17 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 3 | Bhalki | TENDERS | 54 | 21 | 33 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| | | K R I D L | 19 | 1 | 18 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| | | CO-OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | OTHERS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | | 75 | 22 | 53 | 32 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 4 | Bidar | TENDERS | 52 | 6 | 46 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| | | K R I D L | 22 | 0 | 22 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| | | CO-OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | OTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | | 74 | 6 | 68 | 68 | 47 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 5 | Humnabad | TENDERS | 32 | 14 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | | K R I D L | 48 | 2 | 46 | 44 | 12 | 32 | 15 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| | | CO-OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | OTHERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | | 81 | 16 | 65 | 55 | 20 | 35 | 15 | 3 | 6 | 11 | 0 | |
| **Grand Total:** | | | **406** | **125** | **281** | **247** | **134** | **113** | **33** | **9** | **8** | **43** | **20** | |

ಅನುಬಂಧ-1

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:215

| Sl. No. | District \ Division | Dept. / Agency | No. of Plants Approved |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | **BIDAR** | Dept TENDERS (RWS&SD) | 251 |
| | | K R I D L | 152 |
| | | CO-OPERATIVE | 0 |
| | | OTHERS | 3 |
| **DISTRICT TOTAL :** | | | **406** |

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 215

ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

| ಕ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 406 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಭಂದ-01ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ) | ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ; ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ; (ತಾಲ್ಲೂಕವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 251 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 105 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, 97 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 22 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 27 ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 152 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 26 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, 28 ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 98 ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.<br>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 3 ಘಟಕಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಭಂದ-02ರಲ್ಲಿ |
| ಇ) | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಈ) | ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪುನ: ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪುನ: ದುರಸ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. |

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 115 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018

( ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 115 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:**215** ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **100** ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 593

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು; | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಾಗದ ವಲಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br><br>2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 17 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ [ಚಾರ, ಹೆಬ್ರಿ, ಜಾರ್ಕಳ, ಕುಚ್ಚೂರು, ಮುದ್ರಾಡಿ, ವಾರಂಗ, ಬೈಲೂರು, ಕಾರ್ಕಳ, ಬೆಳಂಜ, ದುರ್ಗ, ಕಣಜಾರು, ಕಾಂತಾವರ, ನಡ್ಪಾಲು, ಸಾನೂರು, ಶಿವಪುರ, ಕಕ್ಕುಂದೂರು ಮತ್ತು ನೀರೆ] ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ನಿಗಮದ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಸಾರಿಗೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. |
| ಆ | ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು; | ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>(1) ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ<br>(2) ಈದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ.<br><br>ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿರಳತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. |
| ಇ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ; | |
| ಈ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | |
| ಉ | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕೋರಿ ಬಂದ ಮನವಿಗಳು ಎಷ್ಟು? | ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಜನವರಿ-2017 ರಿಂದ ಜೂನ್-2018 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಮನವಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. |

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 101 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

(ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ)
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 622

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| ಕ್ರ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿದೆಯೇ; | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; | |
| ಇ) | ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; | ನಿವೇಶನವು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
| ಈ) | ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | |

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 97 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

(ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ)
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 101 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 593 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.593/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 593 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 404 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ ಎಸ್ (ಸುಳ್ಯ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12.07.2018 |

| ಕ್ರಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ರಸ್ತೆವಾರು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಆ. | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು, ರಸ್ತೆವಾರು, ಅನುದಾನವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳ 1ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ. 5.80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/9:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಸಾರಿಇ 38 ಸಾಇಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-07-2018.

**ಇವರಿಂದ**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 595 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,

(ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು)
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 643
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಲ್ಲದೇ ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. |
| ಆ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; | ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2002ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br>ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂ.40.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 60:40 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; | |

| | | |
|---|---|---|
| ಈ | ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟು; | ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 58 ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಉ | ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ನೆಲಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು; | ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮದವತಿಯಿಂದ 43 ಅನುಸೂಚಿಗಳಿಂದ (ಬಸ್ಸುಗಳು) 148 ಏಕ ಮುಖ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಅನುಸೂಚಿಗಳಿಂದ(ಬಸ್ಸುಗಳು) 146 ಏಕ ಮುಖ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>ನೆಲಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 126 ಅನುಸೂಚಿ/ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಊ | ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1:½ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ದೊರೆಯದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಋ | ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | |

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 99 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

(ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ)
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾರಿಇ 99 ಸಾಸಂಪ್ರ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 643 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇಸಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.643/2018, ದಿನಾಂಕ:05.07.2018.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ॥ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 643 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಂಬಾರ್)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

LAQ-404

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151/9 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ.
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

Unstarred LAQ 404

ಇವರಿಗೆ :
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ S (ಸುಳ್ಯ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 404 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ S (ಸುಳ್ಯ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 404 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(signature)
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 595
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

| | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | **ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ** ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ **ಹೊಸದಾಗಿ** ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ ಲಾಗಿದೆಯೇ; | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಒ.1140(ಇ) ದಿ:30-4-2015 (ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989ರ ನಿಯಮ 125(ಸಿ)(1)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.895(ಇ) ದಿ:20-9-2016 Provisions of AIS:052(Rev.1)-2008)ಗಳನ್ವಯ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. |
| ಆ. | ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳ ನೋಂದಾವಣಿ ಸಂದರ್ಭ "ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ನೀತಿ" ಪಾಲಿಸದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು; | ಹೊಸ ಬಸ್‌ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ನೀತಿ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಇ. | ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗು ವುದು? | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಕೋಡ್ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |

ಸಂ: ಸಾರಿಇ 38 ಸಾೇಇಪ್ರ 2018

(ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ)
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 110 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು–09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು–01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ **ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್** (ಮಸ್ಕಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:**18** ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **100** ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 18

ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಿವೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಭಂದ–1&2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| ಆ) | ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ; | ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 77 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 60 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ 17 ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 13 ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಇ) | ಸದರಿ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ 17 ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಮಾಟ್ & ಡೋಶಿನ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಆರ್. ಓ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಲಾರದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.<br>(ಘಟಕವಾರು & ಏಜೆನ್ಸಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಭಂದ – 1 &2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) |

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

# ANNEXURE - 1

| SL. No. | Agency Name | No. of Plants | Installed | Commissioned | working | Not working | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smaat India Pvt. Ltd. | 22 | 22 | 22 | 14 | 8 | 2 plants are not working because of raw water problem. and 6 plants Repair works and maintainance works entrusted to NGO and VWSC through GP |
| 2 | Doshion Veolia | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 plants repair works and maintainance works entrusted to NGO and VWSC through GP |
| 3 | Pan Asia World wide | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | All commissioned plants are working |
| 3 | Membrane Filters | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | All commissioned plants are working |
| 4 | Rite water solutions | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 plant not working due to agency O and M problem, notice has been issued to the agency to rectify and take necessary actions. |
| 5 | M S Scientifics and Aqua systems | 18 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 plant not working due to agency O and M problem, notice has been issued to the agency to rectify and take necessary actions and 2 plants installation under progress |
| 6 | Satish Kumar (SC Reserved 3000 Series) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | All commissioned plants are working |
| 7 | Husenappa (ST Reserved 3000 Series) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Installation Work under progress |
| 8 | Co operative Society | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | All commissioned plants are working |
| 9 | KRIDL | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 plants installation under progress |
| | **Total** | **90** | **77** | **77** | **60** | **17** | |

# Status of WPP in Maski Constituency

| Sl.No. | Name of the Constituency | Grama Panchayath | Village /Habitation Name | Capacity of the Plant in LPH | Date of Installation | Date of Commissioning | Capital Cost (Rs.in Lakhs) | Expenditure (Rs.in Lakhs) | Balance Amount to be Paid (Rs.in Lakhs) | Installed | Commissioned | Working/ Not Working |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Smaat India Pvt Ltd, Hyderbad** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maski | Ameengadda | Irkal | 1000 | 10-04-13 | 11-01-13 | 3.89 | 3.70 | 0.19 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Halapur | Halapur | 4000 | 28-05-13 | 06-06-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Halapur | S Ramaladinni | 500 | 10-10-13 | 12-05-14 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 4 | Maski | Halapur | Yaddaladinni | 2000 | 10-06-13 | 11-01-13 | 4.89 | 4.65 | 0.24 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | Maski | Nagaladdinni | Nagaldinne | 2000 | 15-10-13 | 22-05-14 | 4.89 | 4.65 | 0.24 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 6 | Maski | Pamankallur | Benchmardi | 1000 | 24-08-13 | 19-07-13 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 7 | Maski | Pamankallur | Harvapur | 2000 | 06-11-13 | 19-07-13 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 8 | Maski | Pamankallur | Hilalpur | 1000 | 09-12-13 | 10-02-13 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 9 | Maski | Pamankallur | Pamankallur | 4000 | 17-08-13 | 13-09-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 10 | Maski | Pamankallur | Watagal | 4000 | 13-03-13 | 27-04-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 11 | Maski | Toraladinni | Chikkaladinni camp | 1000 | 07-06-14 | 03-07-14 | 3.89 | 3.70 | 0.19 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 12 | Maski | Balaganur | Balaganur | 4000 | 05-09-13 | 08-11-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 13 | Maski | Balganur | Narayan Nagar Camp | 2000 | 16-06-14 | 17-06-14 | 4.89 | 4.65 | 0.24 | Installed | Commissioned | Working |
| 14 | Maski | Bappur | Nanjaldinni | 2000 | 08-07-13 | 10-02-13 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 15 | Maski | Bappur | Bappur | 2000 | 29-12-13 | 02-08-14 | 4.89 | 4.65 | 0.24 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 16 | Maski | Goudanbhavi | Goudanbhavi | 4000 | 08-04-13 | 19-09-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 17 | Maski | Gudadnur | Gonal | 2000 | 26-06-14 | 27-06-14 | 4.89 | 4.65 | 0.24 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 18 | Maski | Gunjalli | Gunjalli | 4000 | 10-12-13 | 18-06-14 | 5.89 | 5.60 | 0.29 | Installed | Commissioned | Working |
| 19 | Maski | Kalmangi | Chickkaberagi | 2000 | 18-07-14 | | 4.89 | 3.92 | 0.97 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 20 | Maski | Kolabal | Yalekudalgi | 4000 | 04-05-14 | 11-05-14 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 21 | Maski | Tidigol | Kurukunda | 4000 | 20-03-14 | 01-08-14 | 5.89 | 5.60 | 0.29 | Installed | Commissioned | Working |
| 22 | Maski | Udbal | Hullur | 4000 | 13-07-13 | 28-11-13 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 22 | | **Total** | | | | | **84.09** | **83.23** | **0.86** | **11** | **11** | |
| **Doshin Veolia, Water Solutions Ahemadabad Date of Agreement : 27-1-2014** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maski | Ameenagada | Parsapura | 500 | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 2 | Maski | Pamanakallur | Anandagal | 1000 | | | 12.50 | 11.25 | 1.25 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Maraladinni | Thirthabhavi | 500 | | | 12.00 | 10.80 | 1.20 | Installed | Commissioned | Not working |
| 4 | Maski | Mattur | Buddinni | 500 | | | 12.00 | 10.80 | 1.20 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | Maski | Medikinal | Antaragangi | 500 | | | 12.00 | 10.80 | 1.20 | Installed | Commissioned | Working |
| 6 | Maski | Bappur | Gudgaldinni | | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 7 | Maski | Gudadur | Rangapur (M.Camp) | | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 8 | Maski | Gunjahalli | Satya Narayan Camp | | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 9 | Maski | Kalamangi | Kalamangi | | | | 13.45 | 10.08 | 3.37 | Installed | Commissioned | working |
| 10 | Maski | Kolbal | Harapur | | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 11 | Maski | Udbal | Sankanoor | | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Not working |
| 12 | Maski | Umalooti | Umalooti | | | | 12.50 | 9.38 | 3.12 | Installed | Commissioned | Working |
| 12 | | **Total** | | | | | **36.00** | **32.40** | **3.60** | **3** | **3** | |
| **M/s. PAN Asia World wide Date of Agreement : 05-03-2015** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maski | Mattur | Kunikellur | 1000 | | | 12.50 | 12.47 | 0.03 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Medikinal | Bailagudda | 500 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Santekellur | Muslikarlakunti | 500 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 4 | Maski | Santekellur | Santekellur | 2000 | | | 13.45 | 11.43 | 2.03 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | Maski | Gudadur | Meharnal | 500 | | | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | | **Total** | | | | | **49.95** | **47.90** | **2.06** | **4** | **4** | |
| **M/S Sri Subhash Devi Membrane filters (I) Pvt Ltd. Pune Date of Agreement : 3-8-2016** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maski | Maski | Maski | 1000 | | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |

| Sl.No. | Name of the Constituency | Grama Panchayath | Village /Habitation Name | Capacity of the Plant in LPH | Date of Installation | Date of Commissioning | Capital Cost (Rs.in Lakhs) | Expenditure (Rs.in Lakhs) | Balance Amount to be Paid (Rs.in Lakhs) | Installed | Commissioned | Working/ Not Working |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maski | Tidigol | Shivanarayana Camp | 1000 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| **2** | | **Total** | | | | | **9.50** | **9.50** | **0.00** | **1** | **1** | |

## M.S Scientifics & Aqua Systems Hyderbad Date of Agreement : 15-4-2016

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maski | Ameenagada | Ameenagada | 1000 | | | 8.10 | 7.29 | 0.81 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Ameenagada | Kachapur | 1000 | | | 8.10 | 7.29 | 0.81 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Ameenagada | Yatagal | 1000 | | | 8.10 | 6.80 | 1.30 | Installed | Commissioned | Working |
| 4 | Maski | Malladagudda | Malladagudda | 1000 | | | 8.10 | 6.80 | 1.30 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | Maski | Halapur | Jangamarahalli | 1000 | | | 8.10 | 7.29 | 0.81 | Installed | Commissioned | Working |
| 6 | Maski | Halapur | Jeenapura | 1000 | | | 8.10 | 7.29 | 0.81 | Installed | Commissioned | Working |
| 7 | Maski | Halapur | Tuggaladinni | 1000 | | | 8.10 | 7.29 | 0.81 | Installed | Commissioned | Working |
| 8 | Maski | Pamanakallur | Chilkaragi | 1000 | | | 8.10 | 6.80 | 1.30 | Installed | Commissioned | Working |
| 9 | Maski | Pamanakallur | Gudihal | 1000 | | | 8.10 | 4.37 | 3.73 | Installed | Commissioned | Working |
| 10 | Maski | Toranadinni | Bassapura | 1000 | | | 8.10 | 6.80 | 1.30 | Installed | Commissioned | Working |
| 11 | Maski | Gudadur | Gudadur | 1000 | | | 10.00 | 4.86 | 5.14 | Installed | Commissioned | Working |
| 12 | Maski | Gunda | Gunda | 1000 | | | 10.00 | 4.86 | 5.14 | Installed | Commissioned | Working |
| 13 | Maski | Kolbal | Kolbal | 1000 | | | 10.00 | 4.86 | 5.14 | Installed | Commissioned | Working |
| 14 | Maski | Tidigol | Kanihal | 1000 | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 15 | Maski | Gunjalli | 7th Mile camp | 1000 | | | 10.00 | 4.86 | 5.14 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 16 | Maski | Umalooti | Veerapur | 1000 | | | 10.00 | 4.86 | 5.14 | Installed | Commissioned | Working |
| **16** | | **Total** | | | | | **81.00** | **68.04** | **12.96** | **10** | **10** | |

## Rite Water Solutions (India) Pvt. Ltd Nagpur Date of Agreement : 27-4-2016

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maski | Ankasdoddi | Ankasdoddi | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Ankushdoddi | Huvinbhavi | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Sarjapur | Chickhesarur | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Not Working |
| 4 | Maski | Mattur | Gudihal | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 5 | Maski | Maraladinni | Adavibhavi Tanda | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 6 | Maski | Maraladinni | Maraladinni Tanda | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 7 | Maski | Maraladinni | Maraladinni | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 8 | Maski | Medikinal | Nagarabenchi | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 9 | Maski | Kannal | Jakkaramadu | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 10 | Maski | Kannal | Kannal | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 11 | Maski | Talekhan | Talekhan | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 12 | Maski | Talekhan | Hadagali | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| 13 | Maski | Talekhan | Desaibhogapur | 1000 | | | 8.98 | 7.53 | 1.45 | Installed | Commissioned | Working |
| **13** | | **Total** | | | | | **116.74** | **97.89** | **18.85** | **13** | **13** | |

## Deputy Registrar of Co-operative Societies (DRCS) Raichur

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maski | Mattur | Matur | | | | 5.00 | 2.50 | 2.50 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Toran Dinni | Toranadinni | | | | 5.00 | 2.50 | 2.50 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Bappur | Matur | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| 4 | Maski | Tidigol | Tidigol | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | Installed | Commissioned | Working |
| **4** | | **Total** | | | | | **5.00** | **2.50** | **2.50** | **1** | **1** | |

## KRIDL (KIOSK BASED WPP) Govt Order : 9-1-2017

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maski | Toranadinni | Tayamma Camp | 500 | | | 4.89 | 4.45 | 0.44 | Installed | Commissioned | Working |
| 2 | Maski | Gunda | Hogarnal | 500 | | | 4.89 | 4.78 | 0.11 | Installed | Commissioned | Working |
| 3 | Maski | Gunjalli | Hosshalli (K) | | | | 10.20 | 2.86 | 7.34 | | | Cabin Completed |
| 4 | Maski | Turvihal | Turvihal | | | | 10.20 | 0.00 | 10.20 | | | Not Started |
| 5 | Maski | Virapapur | Virapapur | | | | 10.20 | 2.86 | 7.34 | | | Cabin Completed |
| 6 | Maski | Halapur | Halapur | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 7 | Maski | Goudanabhavi | Srinivas Camp | | | | 8.80 | 7.50 | 1.30 | | | Installed |
| 8 | Maski | Gudadur | Rangapura | | | | 8.80 | 7.50 | 1.30 | | | R O Plant Supplied |



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕ 43 ಎಸ್‌ಎಂಎಂ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.07.2018

ಇವರಿಂದ:
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

O/S
12-7-18
130

ಇವರಿಗೆ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:549ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:549ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,

12/7/18

(ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಆರೋಗ್ಯ 1&2)

| | | |
|---|---|---|
| | | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.<br>ನಿಫಾ ವೈರಸ್‌ನ **ದೈನಂದಿನ ವರದಿಯನ್ನು** ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.<br>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಶಂಕಿತ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ಸ್ ರೋಗದ 10 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |

ಆಕುಕ 43 ಎಸ್ಎಂಎಂ 2018

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 549
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಖಾಯಿಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಧೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈವರೆಗೆ ಈ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಆ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; | |
| ಇ | ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು? | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದ ಗಂಡಾಂತರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br>**ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು:**<br>➢ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.<br>➢ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>➢ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.<br>➢ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>➢ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವುಂಟು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.<br>➢ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ |

12/7

# ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 130 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

159

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:**708** ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **100** ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

## ಅನುಬಂಧ–01

### ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:425ರ ಲಗತ್ತು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | |
| | | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |
| 1 | Coverage & Quality | 304.53 | 473.84 | 374.19 | 125.11 | 157.57 | 147.84 |
| 2 | School water Supply | 13.58 | 19.18 | 5.15726 | 3.62 | 2.87 | 2.99 |
| 3 | Aganawadi Water Supply | 28.35 | 29.55 | 11.7704 | 0.49 | 1.39 | 0 |
| 4 | Task Force | 57.88 | 74.45 | 101.45 | 35.48 | 35.15 | 84.1 |
| 5 | Energisation | 0.00 | 2.2 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | WPP | 0.00 | 0.47 | 27.77 | 0.00 | 0.27 | 28.74 |
| | **Total** | **404.33** | **599.69** | **521.33** | **164.70** | **197.25** | **263.67** |

| | | |
|---|---|---|
| ) | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಯೋಜನೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಈ) | ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | |

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ** | | | |
| | ಸಾಗರ | 823 | 406 | 417 |
| | ಹೊಸನಗರ | 249 | 189 | 60 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **1072** | **595** | **477** |
| 2 | **ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ** | | | |
| | ಸಾಗರ | 2 | 0 | 1+1(ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) |
| | ಹೊಸನಗರ | 0 | 0 | 0 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **2** | **0** | **2** |
| 3 | **ಸುಸ್ಥಿರತೆ** | | | |
| | ಸಾಗರ | 8 | 0 | 8 |
| | ಹೊಸನಗರ | 0 | 0 | 0 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **8** | **0** | **8** |
| 4 | **ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್** | | | |
| | ಸಾಗರ | 108 | 105 | 3 |
| | ಹೊಸನಗರ | 110 | 109 | 1 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **218** | **214** | **4** |
| 5 | **ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ** | | | |
| | ಸಾಗರ | 23 | 9 | 14 |
| | ಹೊಸನಗರ | 14 | 5 | 9 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **37** | **14** | **23** |

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 123 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018

**(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)**
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 425
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

| ಕ್ರ. ಸಂ: | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯೋಜನಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (N.R.D.W.P ಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.<br><br>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. |
| ಆ) | ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; | • ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ:- ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 0–25% ಮತ್ತು 25–50% ಕವರೇಜ್ ಇರುವ ಜನವಸತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಬಾಧಿತ ಹಾಗೂ ಆವರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಕ (85LPCDಯಂತೆ) ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.<br>• ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ / ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ / ಕೊಳವೆಬಾವಿ / ಕೈಪಂಪು:- 0–25% ಮತ್ತು 25–50% ಕವರೇಜ್ ಇರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.<br>• ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ:- ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 500LPH/1000LPH/2000LPH ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.<br>• ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ:- ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗವಾರು ಮತ್ತು CDI ಅನುಸಾರ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಸಹಾಯಧನ / ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡದೆಯಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.<br>• ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್:- ನೈಜವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುನ:ಶ್ಚೇತನ ಅಂದರೆ – ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೈಡ್ರೋಫ್ರಾಕ್ಚರಿಂಗ್‌ಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಂಪ್ ಫ್ಲಷಿಂಗ್, ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದ ನೀರಿನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. |

12/7/18

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 123 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು–09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

76

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು–01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ **ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ (ಸಾಗರ)** ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:**425** ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **100** ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

5. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಅಥಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಗೋಕಾಕ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಬಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ

g/NRDWP Calamity 15-16

ಜರದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

1. [illegible]
2. [illegible] ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮುನ್ನ, ಅದರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖೇನ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ತೆಗೆದು [illegible] ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಇವರದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಜರದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು IMSI ಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜರದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ-2016 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. [illegible] ceezpbelgaum@yahoo.com ಮತ್ತು ceo_zp_bgm@nic.in ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ-1 ಉಳಿತಾಯವಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.56.47 ಲಕ್ಷ, ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ-2 ಉಳಿತಾಯವಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.63.76 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ MNP (C&Q) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.23.79 ಲಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.144.02 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಶ್ರೀ [illegible])
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ IMIS ನ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
4. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 56.47 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 41 ಕಾಮಗಾರಿ, ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 63.76 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 42 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ MNP ಮತ್ತು C & Q ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 23.79 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 19 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದಿ:19-02-2016 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊಂಡಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿ:27-02-2016 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬರಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ.

ನಂ ಜಿಪ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಕು.ನೀ/ಪಿಪ-398/2015-16 ಬೆಳಗಾವಿ, ದಿನಾಂಕ:27-2-2016

## ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ MNP (C&Q) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ | MNP (C&Q) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಅಥಣಿ | | 3 | 1.79 | | 1 | 0.67 | | 3 | 2.50 |
| 2 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ | | 1 | 1.53 | | 1 | 0.96 | | 0 | 0.00 |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ | | 15 | 15.10 | | 8 | 10.69 | | 1 | 1.45 |
| 4 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | | 4 | 2.95 | | 3 | 2.16 | | 0 | 0.00 |
| 5 | ಗೋಕಾಕ | | 11 | 23.85 | | 9 | 17.65 | | 3 | 4.80 |
| 6 | ಹುಕ್ಕೇರಿ | 56.47 | 3 | 6.15 | 63.76 | 4 | 5.00 | 23.79 | 3 | 2.97 |
| 7 | ರಾಮದುರ್ಗ | | 0 | 0.00 | | 6 | 16.50 | | 1 | 3.90 |
| 8 | ರಾಯಬಾಗ | | 3 | 4.60 | | 5 | 6.50 | | 4 | 3.05 |
| 9 | ಸವದತ್ತಿ | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| 10 | ಖಾನಾಪುರ | | 1 | 0.50 | | 5 | 3.61 | | 4 | 5.61 |
| | ಒಟ್ಟು | 56.47 | 41 | 56.47 | 63.76 | 42 | 63.76 | 23.79 | 19 | 23.79 |



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ-590-002

ZILLA PANCHAYAT OFFICE, BELAGAVI-590002

ದೂರವಾಣಿ / Telephone: 0831-2407201, 0831-2407200, 0831-2431640
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax: 0831-2[illegible]
e-mail: [illegible]

ವಿಷಯ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಯೋಜನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹಂತ, 2 ಹಾಗೂ MNP (C&Q) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ರೂ. 144.02 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ:ಗ್ರಾಕುಅಪ/35/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2015.
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ:ಗ್ರಾಕುಅಪ/84/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05-05-2015.
3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ:ಗ್ರಾಕುಅಪ/84/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2015/ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14-08-2015.
4) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, [illegible] /2015-16 ದಿ:25-02-2016.

ಗ್ರಾ. ಕು. ನೀ. ... ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಸ. ಕಾ. ಅ.
ತ್ರಿ. ದ. ಸ.
ದಿನಾಂಕ 4/5/2016

148
4/5/2016

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಉಲ್ಲೇಖ (1),(2),(3) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ. 755.00 ಲಕ್ಷ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ. 765.00 ಲಕ್ಷ MNP (C&Q) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೂರು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

| ಕ್ರ ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ | MNP (C&Q) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ಅಥಣಿ | 56.47 | 3 | 1.79 | 63.76 | 1 | 0.67 | 23.79 | [illegible] | 2.00 |
| 2 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ | | 1 | 1.53 | | 1 | 0.96 | | 0 | 0.00 |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ | | 15 | 15.10 | | 8 | 10.69 | | 1 | 1.46 |
| 4 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | | 4 | 2.95 | | 3 | 2.18 | | 0 | 0.00 |
| 5 | ಗೋಕಾಕ | | 11 | 23.85 | | 9 | 17.65 | | 3 | 4.80 |
| 6 | ಹುಕ್ಕೇರಿ | | 3 | 5.15 | | 4 | 5.00 | | 3 | 2.97 |
| 7 | ಖಾನಾಪುರ | | 0 | 0.00 | | 6 | 16.50 | | 1 | 3.90 |
| 8 | ರಾಯಬಾಗ | | 3 | 4.60 | | 5 | 6.50 | | 4 | 3.05 |
| 9 | ಸವದತ್ತಿ | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| 10 | ರಾಮದುರ್ಗ | | [illegible] | 0.50 | | 5 | 3.61 | | 4 | 3.61 |
| | ಒಟ್ಟು | 56.47 | 41 | 56.47 | 63.76 | 42 | 63.76 | 23.79 | 19 | 23.79 |

13



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ

# ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 275211 Pin Code -591201 Email :: acerwsckd@gmail.com

ನಂ ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನ ಮತ್ತು ನೈ ಉ ವಿ ಚಿ:ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವಿವ: : 2015-16 /24 ದಿನಾಂಕ:-26-04-2016.

ಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:ಸನ್ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟಾಸ್ಕ ಫೋರ್ಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:1) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು ಪತ್ರ ಜಿ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಕುನೀ/ಕಾ ಕೆ ನೋ/ವಿವ-398/15-16.ದಿನಾಂಕ 22-04-2016.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಳಿತಾಯ ರೂ.5.13 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು, ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ.

| ಅನಂ | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಅಂ ಮೊ |
|---|---|---|---|
| 1 | ನಿಪ್ಪಾಣಿ | ಜತ್ರಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 75500.00 |
| | | ಭಿವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾರ್ಮ ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 75000.00 |
| 2 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ | ಜೋಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸ್ತಿ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 70000.00 |
| | | ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 77500.00 |
| | | ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 70000.00 |
| 3 | ರಾಯಬಾಗ | ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 70000.00 |
| | | ಹೊರಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವದು | 75000.00 |
| | | ಒಟ್ಟು | 5,13,000 |

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ಮತ್ತು ನೈ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.

<table>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</td><td>ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಈ)</td><td>ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">ಕ್ರ ಸಂ:</td><td rowspan="2">ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</td><td colspan="2">ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ</td></tr>
<tr><td>ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ –1</td><td>ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ–2</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ–ಸದಲಗಾ</td><td>0.0276</td><td>0.293</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ನಿಪ್ಪಾಣಿ</td><td>2.322</td><td>1.655</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕ)</td><td>0.612</td><td>0.227</td></tr>
<tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು:</td><td>2.955</td><td>2.175</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ಉ)</td><td>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು;</td><td>ಉಳಿತಾಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:29.02.2016ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. (ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)<br><br>ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗದ ಪತ್ರ ಸಂ:24, ದಿ:26/04/2016ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಹಾಗೂ ದಿ:16/04/2016ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ.ಸಭೆ) ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು, ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
<tr><td>ಊ)</td><td>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ; ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೇ; ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?</td><td>ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:29.02.2016ರ ಆದೇಶದಂತೆ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪ–ವಿಭಾಗ ಅಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು.</td></tr>
</table>

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 113 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018

(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

| | | |
|---|---|---|
| | | • ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೈಪಂಪು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೈಡ್ರೋಫ್ರಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿಯಿರುವ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (MWS) ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ (PWS) ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು/ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು (OHT) ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬಹುದು<br>• ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಲೂ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.<br>• ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಹನಿಕರು/ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.<br>• ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕು.<br>• ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂ 18004258666 ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರ/ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು. |
| | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸನ್ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; | ಸನ್ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ: | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ | |
|---|---|---|---|
| | | ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ-1 | ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ-2 |
| 1 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ | 45.00 | 45.00 |
| 2 | ನಿಪ್ಪಾಣಿ | 45.00 | 45.00 |
| 3 | ರಾಯಬಾಗ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕ) | 20.00 | 20.00 |

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ (ನಿಪ್ಪಾಣಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 142
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಟಾಸ್ಕಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್‍ಯಾರು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; | ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2015 ದಿ: 28.02.2015 (07.03.2015) ರಲ್ಲಿ ಪುನರಚಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.<br>ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು<br>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು : ಸದಸ್ಯರು<br>ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ<br><br>ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತರು (ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)<br>1. ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು<br>2. ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್<br>3. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನುಸಾರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ<br>4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ<br>5. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್<br>ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)<br>• ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಿತಿಯು ತತ್‌ಕ್ಷಣ ದಿನಾಂಕ:09/10-03-2015 ರಂದು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ NRDWP ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜನವಸತಿಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು.<br>• ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸದರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಪೋರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್-2015ರೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2015ರೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. |

12/7/18

<u>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</u>

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/ 113 /ಗ್ರಾನೀಸ(6)2018

2ನೇ ಮಹಡಿ, 'E' Block, K.H.B Complex,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-09, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

81

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಮಾನ್ಯರೆ,

**ವಿಷಯ:** ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ **ಶ್ರೀ ಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ (ನಿಪ್ಪಾಣಿ)** ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:**142** ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಉತ್ತರ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ **100** ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

Shanti S. Rao
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಗ್ರಾನೀಸ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಮೇಲ್: ddrwsrdpr@gmail.com

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್) ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

| | | |
|---|---|---|
| ಉ) | ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದ್ದರೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br><br>ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಹೊರಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. |
| ಊ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ ? | ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ /ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |

**ಆಕುಕ 24 ಐಎಂಇ 2018**

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು



## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | | |
|---|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | : | 588 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : | ಶ್ರೀ. ಪಿ.ರಾಜೀವ್ (ಕುಡಚಿ) |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | : | 12.07.2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ (BHMS) ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು; | ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಕ್ಟ್ 1973ರ ಅನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ MSR ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| ಆ) | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಶಿರಕೋಳಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 322 ಪಿಐಎಂ 92, ದಿನಾಂಕ: 08-07-1992 ರನ್ವಯ 1992ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| ಇ) | ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯು 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; | ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, (ಸಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್.) ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯು, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. |
| ಈ) | ಇದರಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಹೆಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; | ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. |



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 24 ಐಎಂಇ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೀವ್ (ಕುಡಚಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:588ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೀವ್ (ಕುಡಚಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:588ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಒಟ್ಟು 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ

(ಬಿ.ಕಮಲಮ್ಮ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಭಾ.ವೈ.ಪ. ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)
(ದೂ.ಸಂ. 080-22034292).

153

147

ಆರ್
12/7/18

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 597
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವರ್ಷವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಇ | ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; | ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಈ | ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? | ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ |

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 74 ವಿಸವಿ 2018

(ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 597ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | |
| 1 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.205/ 2014-15 | 32.37 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ | ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.208/ 2014-15 | 32.32 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ | ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.203/ 2014-15 | 32.25 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ | ಗೋಪಾಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೇಮಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.210/ 2014-15 | 33.64 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 5 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಜಗಳೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್. 205/ 2014-15 | 60.41 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಬಗೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.350/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 7 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಬೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.351/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 8 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಗಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.352/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 9 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.353/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 10 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಮ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.354/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 11 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಪ್ಪದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.355/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 12 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಯ್ಯನ ದುರ್ಗ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.356/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 13 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.357/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 14 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.358/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 15 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.359/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 16 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.360/ 14-15 | 3.90 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 17 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.361/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಂಮರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.362/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 19 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.363/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 20 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.364/ 14-15 | 4.89 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 21 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.365/ 14-15 | 4.90 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 22 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಟೂರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.366/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 23 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.367/ 14-15 | 4.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 24 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.368/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 25 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.369/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 26 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.370/ 14-15 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 27 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.371/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 28 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.372/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 29 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಗೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.373/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 30 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.374/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 31 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.375/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 32 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.376/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 33 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಷ್ಟಿಗರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.377/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 34 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಚೋಡು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.378/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 35 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.379/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 36 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದನಿಂಗಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.380/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಉಜ್ಜನಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.381/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 38 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸಗೋಡ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.382/ 14-15 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 39 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಅರಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.383/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 40 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚವರಗೊಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.384/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 41 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾಲಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಫೀಡರ್‌ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.385/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 42 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತವಡೂರು ತಾಂಡದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.386/ 14-15 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 43 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.387/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 44 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.388/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 45 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಎರೆಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.389/ 14-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 46 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಳ್ಳದ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.390/ 14-15 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 47 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ & ಬಂದಾರ | ಬಿದರಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 870/ 2013-14 | 6.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 48 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ(ಮಾರಹಳ್ಳಿ) ಜಯಮ್ಮ ಎ.ಕೆ. ಸ ನಂ .984 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1129/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 49 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1141/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 50 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1136/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 51 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1132/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭರಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1135/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 53 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಜೋಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1133/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 54 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹುಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1130/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 55 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮದಗಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಸಲ್ಯ ಗಂಡ ಶಾಂತನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.1131/ 14-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 56 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ236/ 2011-12 | 2.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 57 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಎ.ಕೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ237/ 2011-12 | 1.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 58 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾಲನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಗೋಕುಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ238/ 2011-12 | 2.46 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 59 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗೋಪ್ಯನಾಯ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ239/ 2011-12 | 2.85 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 60 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿತೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ241/ 2011-12 | 2.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 61 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ242/ 2011-12 | 2.77 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 62 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಮುದ್ದಣ್ಣ) ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ243/ 2011-12 | 2.68 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 63 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಣಬಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ245/ 2011-12 | 2.45 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 64 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮುಚ್ಚನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ246/ 2011-12 | 2.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 65 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಎ.ಕೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ249/ 2011-12 | 3.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 66 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಜಾತ್ಯನಾಯ್ಕ ನರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ250/ 2011-12 | 2.77 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ251/ 2011-12 | 2.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 68 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗಿಡ್ಡ ಪೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೋಸಪ್ಪ ಆಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.50 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ252/ 2011-12 | 2.77 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 69 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಡತಿ ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ253/ 2011-12 | 2.68 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 70 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ254/ 2011-12 | 2.45 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 71 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಿಜಗುಣನಾಯ್ಕ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ255/ 2011-12 | 2.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 72 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನಾಗಮ್ಮ (ನಾಗಬಾಯಿ) ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಕೊರಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ256/ 2011-12 | 2.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 73 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ257/ 2011-12 | 2.90 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 74 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಒಡೆಯರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ಯಾನೆ ಸಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಸ.ನಂ 01ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ259/ 2011-12 | 2.48 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 75 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.85 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 76 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾಗಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಚೌಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 77 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.67 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 78 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.55 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 79 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪದ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.82 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಂಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.59 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 81 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಂದರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಕೂಬ್ಯನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ /13-14 | 4.65 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 82 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಂಗಾರಕ್ಕನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ರ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಬಿನ್. ಮಾರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 391/2014-15 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 83 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಚಿಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 392/2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 84 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಂಗಾರಕ್ಕನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 393 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 85 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮೆದಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ. ಈರಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ394 394/2014-15 | 4.96 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 86 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಂಗಾರಕ್ಕನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 395/2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 87 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ರ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮರ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 396/2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 88 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44 ರ ಶ್ರೀ ಮೂಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 397/2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 89 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:398 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 90 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ರ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯ್ಕ ಬಿನ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 399 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 91 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ರ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್. ಗುರಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 400/2014-15 | 4.96 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 92 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್. ಗುರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 401/2014-15 | 4.87 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 93 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 402 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 94 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್. ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 403 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 71 ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 404 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 96 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 5/1 ರ ಶ್ರೀನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 405/ 2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 97 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 12/1 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋಂ. ಅಂಜಿನಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ406 / 2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 98 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 7 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ407/ 2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 99 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಾಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 9 ರ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 408 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 100 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 72 ರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್. ರೇಖಾನಾಯ್ಕನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 409 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 101 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಪ್ಪಾಪುರ (ಬಿಡಜಾತನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 133 ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 410 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 102 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 55 ರ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ411 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 103 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಿರೆಮಲೆನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 59 ರ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಡಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್. ಲೇ. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 412/2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 104 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಿದರಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 192 ರ ಶ್ರೀ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್. ಅಜ್ಜಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 413 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 105 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 12/1ಎ ರ ಶ್ರೀ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 414 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 106 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 7/19 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸ 415 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 107 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಚಿಕ್ಕಉಜ್ಜಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 57 ರ ಶ್ರೀ ಕಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್. ಮರಲುಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 416/2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 108 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 32 ರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 417 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 109 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದೊಡ್ಡಯಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಕೆರೆಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 315 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 418/2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 110 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಣ್ಣಯಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆನಂ: 209 ಕೆರೆಗುಡುಹಳ್ಳೀ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ419 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 111 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಡಬಯ್ಯ ಸರ್ವೆನಂ: 13 ಬಂಗಾರಿ ಗುಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ420 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಳೆಕೆರೆ ಗೋಣ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ ಸರ್ವೆನಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 421 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 113 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಂಕಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 07 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸ 422 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 114 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ423/ 2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 115 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 38 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ424 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 116 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮತದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 75 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ425 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 117 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 07 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 426/ 2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 118 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 441ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 427 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 119 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 95 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 428 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 120 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋ ಅಂಜನಪ್ಪ ಮತದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ429 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 121 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 61 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ430/2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 122 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಯಂಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 66 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 431 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 123 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆನಂ: 42 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 432 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 124 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ ತುಂಬಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸರ್ವೆನಂ: 16 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 433 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 125 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 01 ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ434 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 126 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಸ್ತೆ ಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 70 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ435/ 2014-15 | 4.85 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 127 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬೆಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 49, ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಶೇಕರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ436 / 2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 128 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 23, ಹಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸ 437 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 129 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.59 ಸಿ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ438 / 2014-15 | 4.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 130 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.93 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ439 / 2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮಂಡ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.6 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ440 / 2014-15 | 4.89 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 132 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಳ್ಳ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 441 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 133 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸ.ನಂ.30 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 442/2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 134 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 08 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 443 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 135 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಛಲವಾದಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 444 /2014-15 | 4.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 136 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ) | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ /2014-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 137 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿಳಿಚೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ) | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ /2014-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 138 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ) ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೋಲಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ) | 5.75 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ /2014-15 | 5.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 139 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 256 / 2010-11 | 2.17 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 140 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 257 / 2010-11 | 2.07 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 141 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಚಿಕ್ಕಉಜ್ಜಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 258 / 2010-11 | 2.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 142 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ. 259 / 2010-11 | 2.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 260 / 2010-11 | 2.21 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 144 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಲ್ಲೇದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೂನ ಪಾಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 261 / 2010-11 | 2.16 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 145 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 262 / 2010-11 | 2.01 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 146 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕೆ. ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 263 / 2010-11 | 2.15 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 147 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಸೂರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೇಕೆ ರಂಗಪ್ಪ ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.261/ 2011-12 | 1.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 148 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಕಾಮಗೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.262/ 2011-12 | 0.72 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 149 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕಂಚಮ್ಮ ಅಣಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.265/ 2011-12 | 1.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 150 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಕುರೇಮಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.268/ 2011-12 | 1.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 151 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಂಚಿಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪರಸಪ್ಪ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.269/ 2011-12 | 2.03 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 152 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಿರಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹಿರೇಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.270/ 2011-12 | 0.05 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 153 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಾದ್ರಪ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.272/ 2011-12 | 1.93 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 154 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಅರಸಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.273/ 2011-12 | 1.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 155 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಪೇಟೆ ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.276/ 2011-12 | 2.03 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 156 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.275/ 2011-12 | 1.93 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 157 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಜಂಗಮತುಂಬಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.277/ 2011-12 | 1.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 158 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.278/ 2011-12 | 1.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಳ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.279/ 2011-12 | 1.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 160 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಸಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಳ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.282/ 2011-12 | 1.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 161 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮದಿಕೇರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.283/ 2011-12 | 1.93 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 162 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.284/ 2011-12 | 0.69 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 163 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.285/ 2011-12 | 1.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 164 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮುದೋಳ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅರಸಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.286/ 2011-12 | 1.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 165 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ತಾಯಿತೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.00 | ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.281/ 2011-12 | 0.65 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 166 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಂತಪ್ಪ ಬಿನ್. ಹನುಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 445/2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 167 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ರ ಶ್ರೀ ಗಾದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್. ಕರಿಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 446/2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 168 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ರ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್. ಚೌಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 447 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 169 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಶ್ರೀ ಕಾಕಲಗಾದಿರಪ್ಪ ಬಿನ್. ಹನುಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 448 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 170 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ರ ಶ್ರೀ ಬಡರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ಬಡಹನುಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 449 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 171 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ರ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಸಿ. ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 450 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 172 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ರ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ಚನ್ನರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 451 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 173 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ರ ಶ್ರೀ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಿನ್. ಓಬಯ್ಯನವರ (ಬಡಬಾಡನ್ನಹಳ್ಳಿ) ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 452 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 174 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 453 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 175 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ರ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 454 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೌಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 455 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 177 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಐನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ಗ.ಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸೂರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 456 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 178 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಚಿಕ್ಕಬನ್ನೀಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 11 ರ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್. ಮೂಗದಾಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 457 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 179 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 20 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 458 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 180 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ಮಾರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 459 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 181 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 34 ರ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್. ಎಂ. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 460 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 182 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 38 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 461 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 183 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪಾಲನಾಯ್ಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 60 ರ ಶ್ರೀ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್. ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 462 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 184 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 49 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸಣ್ಣದಾಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 463 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 185 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 51/5 ರ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 464 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 186 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 19/2ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್. ಎನ್. ಬೋರಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 465 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 187 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 18 ರ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 466 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 188 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 125 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ. ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 467 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 189 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 213 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮನಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 468 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 190 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 213/ಬಿ/2 ರ ಶ್ರೀ ಕಡಪಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬಿನ್. ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 469 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 191 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 15 ರ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 470/2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 192 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 41 ರ ಶ್ರೀ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಳವಾರ ಸಣ್ಣಹನುಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 471 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಿಪ್ಪಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 106 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಕೋಂ. ಪರಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 472 /2014-15 | 4.96 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 194 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಿಪ್ಪಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್. ಅದರು ಬೋರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 473 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 195 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಉಚ್ಚಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 48 ರ ಶ್ರೀ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸುರೇಶಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ474 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 196 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 43 ರ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್. ಮೇಕೆರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 475 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 197 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 15/6 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ. ಬರಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 476 /2014-15 | 4.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 198 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 62 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್. ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 477 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 199 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 59 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ಮಾರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 478 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 200 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಸಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 576 ರ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 479 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 201 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್. ಓಬಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 480 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 202 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 44 ರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ಹನುಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 481 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 203 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಉರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 41/ಬಿ2 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 482 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 204 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಲ್ಲದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 10 ರ ಶ್ರೀ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 483 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 205 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 35 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 484 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 206 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 26 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 485 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 207 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 85 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ಕಾಟಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 486 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 208 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 45 ರ ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 487 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 209 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 42 ರ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 488/2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ489 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 211 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ರ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್. ಕಾಟಪ್ಪನವರ' ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 490 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 212 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/ಪಿ1 ರ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್. ಚೌಡಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 491 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 213 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7 ರ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್. ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 492 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 214 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಮಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್. ಕುಂತಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 493 /2014-15 | 4.78 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 215 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದಮ್ಮ ಕೋಂ. ಗಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 494 /2014-15 | 4.82 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 216 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ರ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 495 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 217 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಳಗೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ರ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್. ಬಾಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 496 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 218 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ರ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 497 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 219 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22 ರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 498 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 220 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/ಪಿ ರ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಬಿನ್. ಭೀಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 499 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 221 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್. ಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 500 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 222 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಕ್ಕಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7 ರ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್. ರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 501 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 223 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 ರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 502 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 224 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 ರ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ503 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 225 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಗಿಡ್ಡಪಾಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 504 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ರ ಶ್ರೀ ಓಬಯ್ಯ ಬಿನ್. ರಂಗಜ್ಜಾರ ಬಸಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 505 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 227 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಿನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/3 ರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿನ್. ಜಯಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 506 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 228 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ರಸ್ತಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/5 ರ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್. ಮಾರನಾಯ್ಕನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 507 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 229 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಅಣಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ರ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 508/2014-15 | 4.92 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 230 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಸಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 504 ರ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸ 509 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 231 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/10 ರ ಶ್ರೀ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯಗಳ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್. ತಿಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 510 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 232 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/1 ರ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್. ಹನುಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ511 /2014-15 | 4.91 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 233 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಜಯ್ಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಳಮನೆ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಂಗಾರಕ್ಕನ ಗುಡ್ಡ ಸರ್ವೆನಂ: 10 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ512 /2014-15 | 4.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 234 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಾಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಗಾರಕ್ಕನ ಗುಡ್ಡ ಸರ್ವೆನಂ: 103 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ513 /2014-15 | 4.90 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 235 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪಾಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜಗಳೂರಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇದೇವಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 514 /2014-15 | 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 236 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 65 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 515 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 237 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಸರ್ವೆನಂ: 32 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 516 /2014-15 | 4.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 238 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ನಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ: 74. ಎನ್.ಜಿ.ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎನ್.ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 517 /2014-15 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 239 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿಷ್ಟೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಸರ್ವೆನಂ: 24 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ 518/2014-15 | 4.88 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 240 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ಚಿಕ್ಕ ಅರಕೆರೆ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 150.85 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.187/ 2014-15 | 117.83 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 241 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ತುಬಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ) | 63.00 | ಸಿಇಆರ್.3/ 13-14 | 66.59 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 242 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಸ್‌ವೇ ಕ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಸಿಇಆರ್ 87/ 12-13 (199.80 | 179.07 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 243 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ಅಣಜಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 80.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.73/ | 83.34 | ಕಾಮಗಾರಿ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ಜಗಮ ತುಬಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 80.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.72/ 2014-15 | 92.10 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 245 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ತಾಯಿತೋಣಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.80/ 2014-15 | 70.81 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 246 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.49/ 2014-15 | 52.96 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 247 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ | ಬಸವನಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 80.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.50/ 2014-15 | 95.71 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 248 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ನಿಬಗೂರು ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 172 /15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 249 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಅಣಬೂರು ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 173/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 250 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮದುಗಿನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 174/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 251 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 175/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 252 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 176 /15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 253 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 177/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 254 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಂಗಯ್ಯನ ದುರ್ಗ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 178/ 15-16 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 255 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಗುರುಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 179/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 256 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 180/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 257 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಮಾಪುರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 181/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 258 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಹಿರೆಮಲ್ಲನ ಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 182/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 259 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 183/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 260 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮಲೇಮಾಚಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 184/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 261 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಲಕ್ಕಂಪುರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 185/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 262 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 186/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮರಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 187/ 15-16 | 4.99 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 264 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 188/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 265 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆಯುವುದು. | 5.00 | ಡಿ.ಇಆರ್ 189/ 15-16 | 5.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 266 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಳೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 175.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.215/ 2015-16 | 188.69 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 267 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಮರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.17ರ ಎದುರು ಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 80.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.191/15-16 | 0.32 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 268 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 60.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.178/15-16 | 45.73 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 269 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಹೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 60.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.199/15-16 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 270 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಕಾನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ನಂ.198/15-16 | 35.46 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 271 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಕಟ್ಟಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ನಂ.199/15-16 | 27.97 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 272 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 38.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ನಂ. 320/2015-16 | 29.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 273 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಸ್ತೂರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.196/ 2015-16 | 0.55 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 274 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ರಸ್ತಮಾಕುಂಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.195/ 2015-16 | 78.77 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 275 | 2015-16 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕಟ್ಟಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 60.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.197/ 2015-16 | 41.38 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

**2016-17ನೇ ಸಾಲು**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ & ಬಂದಾರ | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 150.00 | ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ನಂ.14/ 2016-17 ದಿ:01-12-2016 | 160.19 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. |
| 2 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ನಂ.442 2016-17 | 49.27 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.35ರ ಗುರುಶಾಂತಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 30.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ನಂ. 495/ 2016-17 | 20.40 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ | ಗೋಗುದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.2/4ರ ಹತ್ತಿರದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 30.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 494/ 2016-17 | 20.46 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 5 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕೋರಣಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.11ರ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಟಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.11/ 2016-17 | 7.33 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 487/ 2016-17 | 41.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 7 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಜಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.199ರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 10.00 | ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.12/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 8 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬಸವನಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಸಂ. 488/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 9 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಮೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಕಾಸುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.513/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 10 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.51/5ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 10.00 | ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.13/ 2016-17 | 8.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 11 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 10.00 | ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ.14/ 2016-17 | 8.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 12 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಡೇಕಲ್ ತಾಂಡದ ಹನುಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಧರ್ಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.90 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 278/2016-17 | 1.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 13 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಡಗ್ಗಿ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕೆಸರಹಳ್ಳಿ ಹನುಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.87 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 553/2016-17 | 0.20 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 14 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ ಮದಕರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.83 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 279/2016-17 | 1.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 15 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಎ.ಕೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.82 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 280/2016-17 | 1.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 16 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗೋಪ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.74 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 281/2016-17 | 1.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 17 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಪಣಬಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.78 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 282/2016-17 | 1.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಜಾತ್ಯ ನಾಯ್ಕ ನರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.71 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 272/2016-17 | 1.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 19 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಾರದಬಾಯಿ ಕೋಂ ನಿಜಗುಣ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್.ಆರ್ ಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.71 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 273/2016-17 | 1.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 20 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಕೊರಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.79 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 274/2016-17 | 1.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 21 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.82 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 275/2016-17 | 1.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 22 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಜ್ಜಪ್ಪ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ವಾಸಿ ಗುರಪ್ಪ ಯಾನೆ ಸಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ 01 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು | 2.77 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 276/2016-17 | 2.77 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 23 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.50 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 277/2016-17 | 4.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 24 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೆಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.41/ಪಿ2, 2-09 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 128/2017-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 25 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿದಿರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.41, 2-30 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 130/2017-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 26 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿದಿರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.149, 3-20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 131/2017-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 27 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದಾಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಂತೆಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.68/ಪಿ 2-30 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 28 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಮಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಡೆತಶಿರ ಕಂಚಪ್ಪ, ಸಂತೆಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.19 3-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 128/2017-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 29 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ದಿಬ್ಬದಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. 488/16-17 | 46.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 30 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 47/1 ಪಿ ಮೂಗ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 410/16-17 | 8.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 31 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.411/ 16-17 | 9.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ.ನಂ 153/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.412/ 16-17 | 1.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 33 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ದೇವಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.412/ 16-17 | 13.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 34 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮೆದಕೆರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.773/ 16-17 | 1.09 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 35 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಗಳೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಎಸ್ .ಇ.ಆರ್ .774/ 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 36 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜಗಳೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಎಸ್ .ಇ.ಆರ್ .775/ 16-17 | 19.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 37 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಜ್ಜಪ್ಪವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.415/ 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 38 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ 776/ 16-17 | 20.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 39 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ.ನಂ 100/5 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 416/ 16-17 | 5.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 40 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.417/ 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 41 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಗಿರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ / 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 42 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಗಿರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ .778/ 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 43 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಿನ್ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ.ನಂ 65 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 418/ 16-17 | 10.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 44 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮೆದಗಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.421/ 16-17 | 3.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 45 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊವದಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.422/ 16-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 46 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.68 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 287/2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 47 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.75 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್. 599 /16-17 | 1.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 48 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.72 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 288/2016-17 | 1.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕಂಚಮ್ಮ ಅಣಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.83 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 0.00 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| 50 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಕುರುಮಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.83 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 0.00 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| 51 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಂಚಿಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪರಸಪ್ಪ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.92 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 0.00 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| 52 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಜಂಗಮತುಂಬಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.83 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 0.00 | ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| 53 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಚಿಜನಪ್ಪ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.81 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 283/2016-17 | 1.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 54 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.81 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 284/2016-17 | 1.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 55 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬುಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.81 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 285/2016-17 | 1.68 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 56 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಅಚಿಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೆದಕರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.82 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 286/2016-17 | 1.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 57 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.81 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 289/2016-17 | 1.77 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 58 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಡಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 6.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್ 290/2016-17 | 5.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 59 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಓಬಪ್ಪ ಬಿದಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.136, 4-18 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.127 /17-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 60 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಓಬಯ್ಯ ಮರದಪ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.134 3-08 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.126 /17-18 | 0.00 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 61 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹನುಮಂತಜ್ಜನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.907/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 62 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.660/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿದರಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.908/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 64 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಗೌಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನಾಯಕ್ ತಂದೆ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪ ಸ.ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.401/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 65 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ರಂಗಾಪುರ ಸ.ನಂ 44 ರ ಡಿ.ಆರ್ ಹನುಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿಡ ರಮಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.402/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 66 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಮುಷ್ಟಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ.ನಂ 73/ಪಿ-2 ರಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.403/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 67 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಸ.ನಂ 23ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.404/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 68 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಜೆಣಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 55/2ಎ1 ರಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.405/ 2016-17 | 1.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 69 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ. ಮಾರಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.406/ 2016-17 | 4.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 70 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಪೈಯಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.407/ 2016-17 | 3.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 71 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸ.ನಂ 24 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.408/ 2016-17 | 1.88 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 72 | 2016-17 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | ಬಿಳಿಚೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | ಡಿ.ಇ.ಆರ್.409/ 2016-17 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| | **2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು** | | | | | | | | |
| 1 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ॥ ಆಕನೂರು ಮತ್ತು ಗಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 99.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 2 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಬಿದರಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 3 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 10ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 4 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದಿಕೇರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀರಯ್ಯ ಸ.ನಂ. 8ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 5 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾಲನಾಯಕನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಒಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 6/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 6 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |
| 7 | 2017-18 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಗಳೂರು | 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | - | 0.00 | ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಿದೆ |



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 52 ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

415
12/07/18
(89)

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

**ಇವರಿಗೆ:**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ ಅಶೋಕ್‌ನಾಯಕ್, ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:613ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

-*-*-*-

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ ಅಶೋಕ್‌ನಾಯಕ್, ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:613ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ

**(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)** 12/7
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವೆಗಳು)

# ಅನುಬಂಧ

## ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

----

ಕ್ರ ನಂ 613
416.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 416 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ (ರಾಜುಗೌಡ) (ಸುರಪುರ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ; | ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುಧಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 14 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:- |
| ಆ | ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು; | |
| ಇ | ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; | (see table below) |
| ಈ | ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಠ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |

| | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಕಾರ್ಯನಿರತ | ಖಾಲಿ |
|---|---|---|---|
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | 11 | 04 | 07 |
| ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ | 05 | 01 | 04 |
| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ | 14 | 11 | 03 |

ಸಂ:ಆಕುಕ 60 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್ 2018,

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್]
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 60 ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

415
12/07/18

112

**ಇವರಿಗೆ:**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:416ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

-*-*-*-

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:416ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್) 11/7

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಸೇವೆಗಳು)

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 52 | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | 13.25 | 13.25 | 7.00 | ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 53 | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | 13.25 | 13.25 | 4.00 | ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | | | | | | |
| 54 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಗಾನತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| 55 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| 56 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| 57 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| 58 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಗ್ಗಿಲರಾಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| 59 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| [illegible] | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡನಂಚರ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು | |
| | | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 752.35 | 583.35 | 363.87 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 41 | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ ಮ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 13.25 | 13.25 | 4.00 | ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 42 | | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಮ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 43 | | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಮ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | |
| 44 | (KLLADP (SNS) | ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 5.25 | 7.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| ಗಡಿನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | |
| 45 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Handi jogi Thanda in Gudibande taluk, Chickbalalpur Dist | 5.00 | 5.00 | 2.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 46 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Gundalahalli in Gudibande taluk | 5.00 | 5.00 | 2.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 47 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Narasapura in Gudibande taluk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 48 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Yallodu in Gudibande taluk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 49 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road & Drainage work in SC Colony at Yarhahalli in Gudibande taluk | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 50 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Ambapura in Gudibande taluk | 5.00 | 5.00 | 2.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 51 | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (199.99-46 ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ -153.99) | 153.00 | 50.00 | 10.00 | Lintel Level | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತುಂಗೇಟದಿನ್ನೇಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 33 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋದಂಡಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಸೀರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 34 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಸಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಡೈರಿ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು | | | | | | |
| 35 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Chakavelu* | 9.85 | 9.85 | 7.00 | ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| 36 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Chelur(Ct)* | 9.85 | 9.85 | 7.00 | ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| 37 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Gulur* | 9.85 | 9.85 | 7.00 | ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| 38 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Mittemari* | 9.85 | 9.85 | 7.00 | ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| 39 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Pathapalya (Jilipigarapalli)* | 9.85 | 9.85 | 0.00 | ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ | |
| 40 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | *Yellampalli* | 9.85 | 9.85 | 7.00 | ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಗೌರಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ |
| 23 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಕವೇಲು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| 24 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುರೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ್‌ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದಬಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| 25 | 3054 ಯೋಜನೆ | (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಸಂತಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಮ್ಮನಾಯ್ಕನಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗಡದಿಂ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಗಟಮಡಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಸಂತಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗಡದಿಂ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 30.00 | 15.00 | 5.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | 10.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾ ಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| [illegible] -3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೇತರ)ಅಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ ಮ ದೇವತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹುಂಗೇಟಿಧಿನ್ನಗ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ [illegible] ಗ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 15.00 | 7.50 | 14.50 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 3054 ಯೋಜನೆ | ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಮ್ಮನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾರೆಸಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 13 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಚಾಕವೇಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 14 | 3054 ಯೋಜನೆ | ರಾಶ್ಚೇರುವು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಂಡಮಾನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿವಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 15 | 3054 ಯೋಜನೆ | (ವೈ.ಸಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಯಾ ದೇವಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ಬದಲಾಗಿ ಗೂಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 10.00 | – | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 16 | 3054 ಯೋಜನೆ | (ಮೂಗಚಿನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಸೋಲಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಾಗಿ ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾ ಮದಿಂದ ಯಂಡ್ರಿಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 17 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಕವೇಲು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 18 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಗಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 19 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 20 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಶ್ಚೆರವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಿಂಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 21 | 3054 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗುವಬಂಡ್ಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲಾರ್ಜಿರ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

ಪಟ್ಟಣ್ಣ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

## 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | |
| 1 | KLLADP (SNS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್-23 ರಲ್ಲಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 5.25 | 7.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2017-2018 | | | | | | |
| 2 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Beipalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 3 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Sajjupalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 4 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Geekavandalapalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Narayanapalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 6 | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Kondamvarapalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗಡಿ ನಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | Providing Cement concrete road work in SC Colony at Nimmakayalapalli in Bagepalli taluk | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| | [illegible] ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ -3054-80-196-1-03-[illegible]) | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಂಟೇರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 10.00 | 10.00 | 9.94 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 | 5.00 | 4.94 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಪಾಕವೇಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಕಟೇಶಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ. | 10.00 | 10.00 | 9.55 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಆಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ (ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | 10.00 | 9.94 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಮ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | | | | | | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 40.31 | 40.31 | 40.31 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಸಭಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ | 4.84 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 41.00 | 37.09 | 41.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಸಭಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ | 4.83 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಾಟದ ಮೈದಾನ | 2.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| | | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1567.54 | 1167.78 | 1223.52 | | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 107 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕಲಾವಿಧರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 108 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಾಟದ ಮೈದಾನ | 4.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 109 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗರಡಿ ಮನೆ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 110 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ 5 ನಂ (1.5*5) | 6.37 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 111 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 40.35 | 40.35 | 0.00 | ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 112 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ | 9.67 | 7.13 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 113 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| 114 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ (2 ನಂ 2.4+2.4) | 4.83 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | |
| | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | | | | | |
| 115 | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇಲಾಖೆ | ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 22.60 | 22.60 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರಮ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ. ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 40.32 | 37.07 | 37.07 | ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಸಭಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 9.67 | 9.67 | 5.00 | ಛಾವಣಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ (2 ನಂ 2.4+2.4) | 4.84 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಜ್ಜಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 24.93 | 24.93 | 24.93 | ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ | 5.98 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 5.98 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ | 2.99 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 33.18 | 33.18 | 33.18 | ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ | 7.96 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 7.96 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ | 3.98 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂಚುರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 40.32 | 40.32 | 25.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಸಭಾ ಭವನ | 5.17 | 5.17 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [illegible] | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇಲಾಖೆ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 96.00 | 96.00 | 96.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಲಸಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇಲಾಖೆ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ | 24.75 | 24.75 | 24.75 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಲಸಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2016-17 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಕವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2016-17 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಜ್ಜುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2016-17 ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | **ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ** | | | | | | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಢಾ ಭವನ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 40.32 | 37.07 | 40.32 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಂಥಾಲಯ ( ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ) | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಕ್ರೀಡಾ ಭವನ | 9.67 | 0.00 | 0.00 | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಮಸೀದಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆ | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [illegible] | ಡಿಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಕೊಟ್ಟಪಲ್ಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಡಿಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಡಿಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 8.00 | 4.00 | 8.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಡಿಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | 10.50 | 8.00 | ಛಾವಣಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ | |
| [illegible] | ಡಿಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.50 | 5.93 | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 | 3.50 | – | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 8.00 | 5.60 | 8.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 4.90 | 2.00 | ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 6.00 | ಛಾವಣಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KLLADP (CRM)) | | | | | | |
| [illegible] | (KLLADP (CRM)) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 23 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) | 7.00 | 5.25 | 7.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 6.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ.ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಚೊಕ್ಕಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಅಪ್ಪಸಾಮಿಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಕಮಟಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 5.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 7.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | [illegible] ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾ .ಪಂ) ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 10.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಮ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | | | | | | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 13.00 | 9.75 | 9.75 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಲ್ಲಿಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 13.00 | 9.75 | 9.75 | Building completed Plant to be installed | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಚಾಕವೇಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚಾಕವೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 13.00 | 9.75 | 9.75 | Building completed Plant to be installed | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 13.00 | 9.75 | 9.75 | Building completed Plant to be installed | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 12.33 | 9.25 | 12.33 | Completed | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 12.00 | 9.00 | 5.00 | Building completed Plant to be installed | |
| [illegible] | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ರಾಳ್ಲೆರುವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಳ್ಲೆರುವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 12.00 | 9.00 | 3.00 | Building completed Plant to be installed | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KLLADP (CRM)) | | | | | | |
| 44 | (KLLADP (CRM)) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಗರದ 14 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 9.00 | 6.75 | 9.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 45 | (KLLADP (CRM)) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಗರದ ಚೇಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 9.00 | 6.75 | 9.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 46 | (KLLADP (CRM)) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಗರದ 16, 12.ಮತ್ತು 22 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 9.00 | 6.75 | 9.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 47 | (KLLADP (CRM)) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಲಗುಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 9.00 | 6.75 | 0.00 | Work change to Path palya Village, Estimated Submitted for Approval | |
| 48 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 49 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 50 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 51 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 52 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಂಗಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 53 | (KLLADP (MRS) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಾಮಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಗಿಚಿನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ | 6.00 | 4.50 | 6.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -2) | | | | | | |
| 37 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಜ್ಜುವಾರಪಲ್ಲಿ | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 38 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೊಂಡಿಕೊಂಡ | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 39 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಐವಾರಪಲ್ಲಿ (ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ) | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 40 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಲ್ಲಚೆರುವು | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 41 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ (ಶಿವಪುರ) | 4.87 | 4.87' | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 42 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ(ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ) | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 43 | ಆರ್.ಓ 54 (ಹಂತ -II) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ (ವೆಂಕಟಾಪುರ) | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 25 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೊಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 26 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 27 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪೈಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 28 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 29 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 30 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುತ್ತಿನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 31 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 32 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೂಡದಿಗಡ್ಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 33 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 34 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಕವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 35 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಜ್ಜಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಲ್ಲುರೋನಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 11 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10,00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 12 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದುಗ್ಗಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 13 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 14 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 15 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀಧರವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 16 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 18 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೋಮನಾಥಪುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 19 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಗವನೆಟ್ಟುಕುಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 20 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 21 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 22 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುಂಡುವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 23 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಮದ ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

# ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

## 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | | |
| | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 | | | | | | |
| 1 | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-21 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ & 2 ನೇ ಅಂತಸ್ತು) | 81.75 | 64.52 | 81.75 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | | | | | | |
| 2 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 3 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಚೇಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 4 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಂಟಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 5 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 6 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 7 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 20.00 | 20.00 | 10.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 8 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 9 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು** | | | | | | |
| 10 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 11 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 12 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಕುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7:03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| | | **ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ** | 260.72 | 260.72 | 255.43 | | |

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಅನುಬಂಧ-ಆ

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

## 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 (50 ಘಟಕಗಳು, ಹಂತ-1) | | | | | | | |
| | ಬಾಗೇಪಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | | |
| 1 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 2 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 . | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 3 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 4 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದವಾರಪಳ್ಳಿ (ಕೊತ್ತಕೋಟೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 5 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಂಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| 6 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು 2015-16 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.03 | 7.03 | 2.00 | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | |
| | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 | | | | | | |
| 7 | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-19 | ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ (2 ಕೊಠಡಿಗಳು , ಶೌಚಾಲಯ -4 , (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು) | 50.39 | 50.39 | 50.39 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ | |
| 8 | | ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ (3 ಕೊಠಡಿಗಳು , ಶೌಚಾಲಯ -4 , ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು) | 62.26 | 62.26 | 62.00 | ಕೊಠಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | |
| 9 | Commercial Tax Dept | Providing Asphalting Road from NH-07 Infront of Commercial Tax Check Post Near Adiganahalli in Bagepalli atlaku, Chikkaballapur Dist | 84.80 | 84.80 | 84.80 | ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | |

# ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಿಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ-2, ಅಂಜಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

## 2015-16, 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015-16 | 12 | 260.72 | 260.72 | 255.43 |
| 2 | 2016-17 | 124 | 1567.54 | 1167.78 | 1229.52 |
| 3 | 2017-18 | 60 | 752.35 | 583.35 | 363.87 |
| | | 196 | 2580.61 | 2011.85 | 1848.82 |

Executive Engineer
KRIDL Chikkaballapur

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:623 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ

2015–16, 2016–17 ಹಾಗೂ 2017–18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರಸಂ | ವರ್ಷ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015–16 | 12 | 260.72 | 260.72 | 255.43 |
| 2 | 2016–17 | 124 | 1567.54 | 1167.78 | 1229.52 |
| 3 | 2017–18 | 60 | 752.35 | 583.35 | 363.87 |
| | ಒಟ್ಟು | **196** | **2580.61** | **2011.85** | **1848.82** |

<u>**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**</u>

ನಂ.ಗ್ರಾಅಪ:26/2:ಕಗ್ರಾಮೂ:2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

**ವಿಷಯ:** ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:623ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

* * *

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:623 ಉತ್ತರವನ್ನು 150 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

**(ವೈ. ಮಹಾಂಕಾಳಪ್ಪ)**
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುಗ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 623

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| (ಅ) | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಯಾವುವು? (ವರ್ಷವಾರು, ಇಲಾಖಾವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-221.<br><br>ವರ್ಷವಾರು, ಇಲಾಖಾವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| (ಆ) | ಈ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ | ಹೌದು |
| (ಇ) | ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? | ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br><br>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಣದುರುಪಯೋಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |
| (ಈ) | ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ 5ನೇ ಹಂತದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. |

ಸಂ.ಗ್ರಾಅಪ/26/2/ಕಗ್ರಾಮೂ/2018

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂ.ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | SCP / TSP colony roads | 2015–16 | – | – | – | – |
| | | 2016–17 | – | – | – | – |
| | | 2017–18 | – | 281.25 | 281.25 | 9.99 |
| 4 | SDP | 2015–16 | – | 250.00 | 250.00 | 210.22– |
| | | 2016–17 | 39.78 | 300.00 | 339.78 | 273.84 |
| | | 2017–18 | 65.95 | 350.00 | 415.95 | 65.95 |

| | | |
|---|---|---|
| ಇ. | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/12:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 437 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದರೆ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12.07.2018 |

| ಕ್ರಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾನುಷ್ಠಾನಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br>1. ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)<br>2. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ)<br>3. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.60:40)<br>4. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆ |
| ಆ. | ರಾಜ್ಯವು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾನುಷ್ಠಾನದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. |

**ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ:**

| ಕ್ರಸಂ | ವರ್ಷ | ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) | | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | 2015–16 | 645 | 698.62 | 20,000.00 | 19393.78 |
| 2 | 2016–17 | 550 | 597.55 | 17675.00 | 16512.55 |
| 3 | 2017–18 | 255 | 274.85 | 7004.76 | 6188.49 |

ಪಿಎಂಜಿಎಸ್‌ವೈ, ಎನ್‌ಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ವೈ, ವಿ.ಘ.ಯೋ ಮತ್ತು ಗಿ.ಪ.ಯೋ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ವರ್ಷ | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನುದಾನ | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PMGSY | 2015–16 | 49.50 | 234.80 | 284.31 | 277.84 |
| | | 2016–17 | 11.79 | 871.70 | 553.26 | 343.11 |
| | | 2017–18 | 128.63 | 443.38 | 82.88 | 49.98 |
| 2. | NGNRY | 2015–16 | 187.36 | 1085.50 | 1547.60 | 1410.85 |
| | | 2016–17 | 98.36 | 1359.34 | 1524.64 | 1013.74 |
| | | 2017–18 | 460.62 | 1105.46 | 1499.13 | 1316.09 |

| | | |
|---|---|---|
| ಈ. | ಸದರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ,(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಬಂದಿದೆ.<br>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 22-04 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಕೆಐಎಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 3(1), 1(3) & 28(1)ರಡಿ ದಿನಾಂಕ: 29.01.2014 ಹಾಗೂ 15.06.2017 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>ಜೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
| ಉ. | ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹಣ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಪಡೆದಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಸೋಂಪುರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ (ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ 4ನೇ ಹಂತ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ.8.60 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೊ ರೇಟಾ ದರವು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.<br>ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೊ ರೇಟಾ ದರ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br>ಸೋಂಪುರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 348 ಹಂಚಿಕೆದಾರರು 463.22 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ, ರೂ. 40.02 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೊ ರೇಟಾ ದರದಂತೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br>ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ (ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ 4ನೇ ಹಂತ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಹಂಚಿಕೆದಾರರು 198.60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ, ರೂ. 17.07 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೊ ರೇಟಾ ದರದಂತೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

12/7/19

(ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್)

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 81 ಐಎಪಿ 2018

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 498
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ನೆಲಮಂಗಲ)
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ. | ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಂಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ. |
| ಆ. | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 15-00 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? | ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ 1.135 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮೈದಾಳ ಕೆರೆಗೆ 192 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮೈದಾಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ದಾಬಸಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 28.01.2009ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 4 ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಪಿ 2009 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಆದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೈದಾಳ ಕೆರೆಗೆ 15 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23.04.2012ರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ಮೆ: ಐ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.73.38 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36.86 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿ 17.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 19.66 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.<br>ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಇ. | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜೂನ್ 2016ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ದಾಬಸಪೇಟೆ 1,2,3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; | |

| | | |
|---|---|---|
| | | ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ Raw Water Rising Main ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಹಿಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ PVC Pipeಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ HDPE Pipeಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.Recycling Unit, compound wall, rechlorination unit, administrative buildings and staff quarters, Valve Chambers, highway & railway crossings and restoration of other roadಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ SCADA, reservoir management ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿ; 28.04.2017ರಲ್ಲಿ ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. |
| ಈ | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಇಲ್ಲ. ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. |
| ಉ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ,ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು? | ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. |

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 130 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018

(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ( ನಾಗಮಂಗಲ)

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 708

ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ 128ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:28.04.2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. |
| ಆ) | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.166.43ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. |
| ಇ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡವೇನು; | ದಿನಾಂಕ18.08.2017ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಲಮೂಲವಾದ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕದಬಳ್ಳಿ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ (ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ)ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ Zonal Balancing tank ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ Water Treatment Plant ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ್ವಯ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/02/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2012/,ದಿನಾಂಕ:12.07.2012ರಲ್ಲಿ ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KTPP ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ) ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೃತಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ:ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ., ಹೈದರಬಾದ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.<br><br>ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲು ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. DBOT ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ದರಗಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ 2016-17ನೇ ದರಗಳಿಗೆ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 23 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್ ಡಿ 3 ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮೋರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 24 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್ ಡಿ 3 ಕಾಲುವೆಯ ಸಬಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ 9 ರಿಂದ ಗುಡಿಸೋಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 25 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಮಾನೋಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 26 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರ ಮುನ್ಯಾಳ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 27 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 28 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಈರಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹಳೆಗೌಡರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಭೆಕಾಗಿದೆ. |
| 29 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ ಯಿಂದ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 30 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ತೆಳಗಿನಕೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 31 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |
| 32 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೋಬಾಳ 'ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೆಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪರಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಳಕಟನಾಳ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 34 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಹರಿಜನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 35 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುದರಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 36 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣೇಶವಾಡಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 37 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿಂಗಣ್ಣವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 38 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 39 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಅಟಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ) ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 40 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾಂವಿ ಕಟ್ಟಿಕಾರ ತೋಟದ ಕನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 41 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣಧೋಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 42 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಮಾನೋಮಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಮುಧೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಬೆನಗಿ ತೋಟದವರೆಗೆ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 43 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಬಟ್ಟಿ ಬಸವನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಮಠ ಬಾಂಧಾರದಿಂದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪೆಟ್ಲೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 45 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 46 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ಕೂಡು ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 47 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ ಹದ್ದಿಯವರೆಗೆ ಒಳಗಿನ ನಾಗಲಿಂಗ ನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 48 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರ ಖಾನಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 49 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 50 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 51 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಛಬ್ಬಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 52 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಪಿಂಜಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಣಧೋಳ್ಳಿ ಕೆನಾಲದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 53 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಕುಂದಿ ಕಪರಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಭಾರಕಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರನಾಳ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 55 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಗೌಡನ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಸವ ನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 56 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕವ್ವನ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 57 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ಮೆನ್ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 58 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲಕುಂದಿ 8 ನಂಬರ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 59 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಟ್ಟಿ ರಂಗಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 60 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಡಗಿನಾಳವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.25 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 61 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಗರನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಸವತಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.25 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 62 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಳವಂಕಿ ಸಂತಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯ್ಕರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 64 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ಅವರಾದಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 65 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟಗುಂದಿ ಕುರಬರ ಪೂಲದಿಂದ ಕೆನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 66 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಧವಳೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅರಳೀಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ (ಗಡ್ಡೇದ ಹಾದಿ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 67 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಗಡ್ಡಿ ಚೈನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೌಜಲಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 68 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 69 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಧ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 70 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಂಗಿಯವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.25 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 71 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಸನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ಯಾಳ ಕೂಡುವ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕುಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಂಗಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರ ಹರಿಜನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.75 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 73 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಿನಾಳ ಮಾಳಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಡಿನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದರಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 74 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿ ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಳಗೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 75 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದ ಅಟಿಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 76 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕಟನಾಳದಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮುಶೆಪ್ಪಾ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 3.75 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 77 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಹೆಳವರ ತೋಟದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.25 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 78 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೀಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮನ್ನಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 79 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಗೂಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 80 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರಾದಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಾಳ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 82 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 83 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 84 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ (ಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 85 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳೀಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 86 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಗಾಪೂರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 87 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| | ಒಟ್ಟು | **280.00** | **0.00** | **0.00** | | |

**ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -8**

**ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ**

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ | ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರದೇಶ | ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ | ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕರೆಗಳು | | | | |
| 1 | ಧಾಮಣೆ ಕೆರೆ | ಇಂಗು ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |
| 2 | ಧಾಮಣೆ ಕೆರೆ | ಸದರ | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಸದರ |
| 3 | ಖಾದರವಾಡಿ ಕೆರೆ | ಸದರ | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಸದರ |
| 4 | ಯಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ | ಸದರ | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಸದರ |
| 5 | ಯಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ | ಸದರ | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ | ಸದರ |

**ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ –7**

**ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು.**

ರಸ್ತೆ: ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ | ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸ ಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳು | ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಸಿ.ಎರ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ | 0.625 | – | – |
| 2 | ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ | 5.06 | – | – |

**ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -6**

**ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ**

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಗ್ರಾಮ | ಒಟ್ಟು ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆ | ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ | ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಒ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸ್ಥಿತಿಗತಿ | ದುರಸ್ಥಿಯದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಮಚ್ಚೆ | 1 | 1995 | 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಓಹೆಚ್‌ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ, ಬಿದ್ದು ಹೊದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮನಃ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಮಚ್ಚೆ | 1 | 1999 | 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಮಚ್ಚೆ | 1 | 2002 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 4 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಪೀರನವಾಡಿ | 1 | 1996 | 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 5 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಪೀರನವಾಡಿ | 1 | 2000 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 6 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಖಾದರವಾಡಿ | 1 | 2004 | 25,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 7 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಹುಂಚ್ಯಾನಟ್ಟಿ | 1 | 2001 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 8 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಜಯತುನಮಾಳ | 1 | 2018 | 50,000 ಲೀಟರ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 9 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಯಳ್ಳೂರ | 1 | 1997 | 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 10 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಯಳ್ಳೂರ | 1 | 2006 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 11 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಜಾಡಶಹಪೂರ | 1 | 2017 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 12 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಜಾಡಶಹಪೂರ | 1 | 2001 | 25,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 13 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಯರಮಳೆ | 1 | 1998 | 50,000 ಲೀಟರ | ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -5

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | ಭೌತಿಕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ | ಘಟಕ | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | 3510.56 | 1050.16 | ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು | 7.98 | 2.18 |
| 2 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ | 19.68 | 19.68 | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 149 | 149 |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ | | | | |
| 4 | ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ | 45.9 | 0 | ಕಿ.ಮೀ. | 0 | 0 |
| 5 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | 1494.17 | – | ಕಿ.ಮೀ. | 23.76 | 3.41 |
| 6 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 4.00 | – | ಸಂಖ್ಯೆ | – | - |
| 7 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | 20 | 0 | ಕಟ್ಟಡಗಳು | 10 | 0 |
| 8 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 100.00 | 0.00 | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. | | |
| 9 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 239.19 | 0.00 | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. | | |

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ –4

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | ಭೌತಿಕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ | ಘಟಕ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ | 3335.44 | 2706.31 | ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು | 8 | 7.12 |
| 2 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ | 727.41 | 727.41 | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 5008 | 5008 |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | 162.73 | 135.43 | 72 | 72 | 70 |
| 4 | ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ | 44.59 | 44.36 | ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.) | 12 | 12 |
| 5 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | 1441.09 | 119.24 | ಕಿ.ಮೀ. | 23.76 | – |
| 6 | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ನಬಾರ್ಡ್ | 327.00 | 341.4 | ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.) | 8 | 8 |
| 7 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 28.22 | 28.22 | ಸಂಖ್ಯೆ | 168 | 168 |
| 8 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | 103.50 | 101.60 | ಕಟ್ಟಡಗಳು | 10 | 10 |
| 9 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 100.00 | 96.45 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 79 | 79 |
| 10 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 5574 | 5574 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 596 | 596 |
| 11 | ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | 60.00 | 59.99 | ಕೆರೆಗಳು | 17 | – |

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ -3

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | ಭೌತಿಕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ | ಘಟಕ | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | 3122.81 | 2540.56 | ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು | 7.89 | 7.90 |
| 2 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ | 900.54 | 900.54 | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 6937 | 6937 |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | 333.02 | 180.45 | 115 | 115 | 107 |
| 4 | ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ | 24.81 | 24.62 | ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.) | 7 | 7 |
| 5 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | 887.13 | 887.13 | ಕಿ.ಮೀ. | 19.92 | 19.92 |
| 6 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ | 7.60 | 7.60 | ರಸ್ತೆಗಳು (ಕಿ.ಮೀ.) | - | - |
| 7 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 61.65 | 61.65 | ಸಂಖ್ಯೆ | 685 | 685 |
| 8 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | 25.55 | 25.23 | ಕಟ್ಟಡ | 14 | 14 |
| 9 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 100.00 | 96.45 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 79 | 79 |
| 10 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 698 | 696.64 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 596 | 596 |

| ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ –2<br>ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | ಭೌತಿಕ | | |
| | | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ | ಘಟಕ | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
| 1 | ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | 1793.71 | 1379.3 | ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು | 4.98 | 6.007 |
| 2 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ | 471.86 | 471.86 | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 7821 | 7821 |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | 190.71 | 104.14 | 91 | 91 | 91 |
| 4 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | 1135.63 | 116.44 | ಕಿ.ಮೀ. | 28.46 | 1.91 |
| 5 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ | 2.85 | 2.85 | ಕಿ. ಮಿ.<br>ಸಂಖ್ಯೆ | 2.32<br>3 | 2.32<br>1 |
| 6 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 114.19 | 114.19 | ಸಂಖ್ಯೆ | 793 | 793 |
| 7 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | 13.30 | 12.50 | ಕಟ್ಟಡ | 7 ಕಟ್ಟಡ | 7 ಕಟ್ಟಡ |
| 8 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 99.99 | 94.92 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 98 | 98 |
| 9 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 1674.00 | 493.5 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 596 | 596 |

**ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ –1**

**2018–19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು |
|---|---|---|
| 9 | ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. |
| 10 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಜಾನುವಾರು, ಜೈವಾನಿಲ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದ ವಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. |
| 11 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ | ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ |
| 12 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | 1) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.2) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ , ಶೀಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ, ಶಾಲಾ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ 25% ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಅನುದಾನ ಮಿಸಲಾತಿ , ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 3% ಮೀಸಲಾತಿ, 20 % ರಸ್ತೆಗಳು, ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. |
| 13 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿದ್ಯುತ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು |
| 14 | ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. |

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 541 ರ ಅನುಬಂಧ –1

2018–19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು |
|---|---|---|
| 1 | ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ | ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2013 ರಂತೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. |
| 2 | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ | ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಕಂಡ ವರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.<br>2012–13ರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ರಹಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು.<br>ಎಲ್ಲಾ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು.<br>ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಭಂದಿತ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳು<br>ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು<br>ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು<br>ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು<br>ದಿವ್ಯಾಂಗ ಕುಟುಂಬಗಳು |
| 3 | ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ.ಪಿ.) | ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ | ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. |
| 5 | ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. |
| 6 | ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. |
| 7 | ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಕಿ.ಮೀ.ನಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. |
| 8 | ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ನಬಾರ್ಡ್ | 1) ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ & ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಂಶ, 3) ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ – ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. |

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 12 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾವಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 13 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧವಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 14 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸಬಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ 5 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 15 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನೋಮಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 16 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 17 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 18 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನ್ನವರ ಹೊದಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 19 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 20 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 21 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

## ಅನುಬಂಧ – 1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ:315ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರ

| ಅ ನಂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 02 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 03 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಧವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 04 | ಗೋಕಾಥ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 05 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗದ್ದೆದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 06 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಅರಳೀಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಧವಳೇಶ್ವರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 07 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಡೇರಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 08 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 09 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 10 | ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಅನುದಾನವು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಉ) | ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:151/05:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು,
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 315 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ಅರಭಾವಿ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12.07.2018 |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಇಲಾಖೆಯ "ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ. |
| ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆದೇಶದಂತೆ "ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ"ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಇ) | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.280.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಮಾಡಿಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಈ) | ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು; | • ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. |

LAQ-315

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ: 151/5:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10-7-2018.

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

Uploaded LAQ no. 315

**ಇವರಿಗೆ:**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~.
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

11/7/18

39


ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ಅರಭಾವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 315 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ~~ಪರಿಷತ್~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ಅರಭಾವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ~~ಗುರುತಿನ~~ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 315 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ / 60 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.



# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 706 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ |
| ಆ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು (GDMO) ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 66 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 25 ವೈದ್ಯರು (GDMO) ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ 30 ವೈದ್ಯರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. |
| ಇ | ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ (GDMO) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ; | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ |
| ಈ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 68 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 40 ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 28 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. |
| ಉ | ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ; ಸ್ಟಾಫ್-ನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇವೆ? | ಸದರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:310 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 134 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.<br><br>169 ಸ್ಟಾಫ್-ನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 156 ಸ್ಟಾಫ್-ನರ್ಸ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13 ಸ್ಟಾಫ್-ನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. |

ಆಕುಕ 48 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್]
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 48 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: **ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ,** *ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:706ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.*

----

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, **ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.ವೈ** *ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:706ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.*

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್) 11/7

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

& No 613
416.

# ಅನುಬಂಧ

## ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

----

| | | |
|---|---|---|
| | | ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಲು/ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br>ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ನಂತರ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶುಶ್ರೂಷಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. |

ಆಕುಕ 55 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್]
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 547 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ (ಕುಣಿಗಲ್) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (see table below) |
| ಆ | ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಕಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎ.ಎನ್.ಎಂ. ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; | ಕಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎ.ಎನ್.ಎಂ ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :33 |
| ಈ | ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ; | 26 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ |
| ಉ | ನರ್ಸ್‌ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? | ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ (981+889) ಒಟ್ಟು 1870 ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ |

| ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಕಾರ್ಯನಿರತ | | ಖಾಲಿ |
|---|---|---|---|---|
| | | ಖಾಯಂ | ಗುತ್ತಿಗೆ | |
| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ | 19 | 11 | 04 | 04 |
| ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ | 05 | 04 | 0 | 01 |
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | 14 | 11 | 01 | 02 |

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 55 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

415
12/07/18
60

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: **ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ (ಕುಣಿಗಲ್)**ಮಾನ್ಯ *ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:547ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.*

----

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, **ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ (ಕುಣಿಗಲ್)**ಮಾನ್ಯ *ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:547ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.*

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

11/7

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

& No 613
416.

# ಅನುಬಂಧ

## ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

----

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 613 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ |
| ಆ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿಲ್ಲ.<br><br>ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂದಿತ ಗಡವು ದಿನಾಂಕ (Date of Expiry) ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಳಕೆಗೆ ವಿತರಿಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಈ | ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕನಿಷ್ಠ 80% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಮದಾಗಿರುವ (Import) ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕನಿಷ್ಠ 75%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

ಆಕುಕ 52 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 2018

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್]
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ನಂ.ಗ್ರಾಅಪ: :ಸುಗ್ರಾಯೋ:2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

**ಇವರಿಂದ:**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

**ಇವರಿಗೆ:**

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ.
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

**ವಿಷಯ:** ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

* * *

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಉತ್ತರವನ್ನು 150 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

**(ವೈ. ಮಹಾಂಕಾಳಪ್ಪ)**
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುಗ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

**ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ** 635


**ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು** ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ)

**ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:** 12.07.2018

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ–ಕೊಪ್ಪ–ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; | ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br><br>ಆದರೆ, ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 13 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.<br>ಅನುಬಂಧ – 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಆ | ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಅನುಬಂಧ – 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಇ | ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು? | ಅನುಬಂಧ – 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |

ನಂ. ಗ್ರಾಅಪ:24:ಗ್ರಾವಿಯೋ:2018

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು



ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ -1

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕ್ರ. ಸಂ. | ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಶೃಂಗೇರಿ | 1 | ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ |
| | | | 2 | ಕಾನೂರು |
| | | | 3 | ಹಲಸೂರು |
| | | | 4 | ಕರ್ಕೇಶ್ವರ |
| | | | 5 | ನುಗ್ಗಿ |
| | | | 6 | ನೆಮ್ಮಾರು |
| | | | 7 | ಮೆಣಸೆ |
| 2 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಶೃಂಗೇರಿ | 8 | ಹೊನ್ನಗುಂಡಿ |
| | | | 9 | ತಲಮಕ್ಕಿ |
| | | | 10 | ಹರಂದೂರು |
| | | | 11 | ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ |
| | | | 12 | ಕೋಡೂರು |
| | | | 13 | ಹಾಲಂದೂರು |

## ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

### ಅನುಬಂಧ - 2

### ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕ್ರ. ಸಂ. | ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಶೃಂಗೇರಿ | 1 | ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ | ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. |
| | | | 2 | ಕಾನೂರು | |
| | | | 3 | ಹಲಸೂರು | |
| | | | 4 | ಕರ್ಕೇಶ್ವರ | |
| | | | 5 | ನುಗ್ಗಿ | |
| | | | 6 | ನೆಮ್ಮಾರು | |
| | | | 7 | ಮೆಣಸೆ | |
| 2 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಶೃಂಗೇರಿ | 8 | ತಲಮಕ್ಕಿ | ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ |
| | | | 9 | ಹರಂದೂರು | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ (ಶೃಂಗೇರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:635 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

## ಅನುಬಂಧ – 3

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕ್ರ. ಸಂ. | ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ | ಶೃಂಗೇರಿ | 1 | ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ |
| | | | 2 | ಕೋಡೂರು | |
| | | | 3 | ಹೊನ್ನಗುಂಡಿ | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| | | | 4 | ಹಾಲಂದೂರು | |

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 76 ವಿಸವಿ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11-07-2018

**ಇವರಿಂದ:**
**ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,**
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,
**ಬೆಂಗಳೂರು.**

U15
12/07/18

90

**ಇವರಿಗೆ:**
**ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,**
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಮಾನ್ಯರೆ,**

**ವಿಷಯ:** ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:614ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:614ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,
11/7/18
**(ನಾಗರಾಜ್. ಆರ್)**
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : | 614 |
| 2 | ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ |
| 3 | ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : | 12.07.2018 |
| 4 | ಉತ್ತರಿಸುವವರು | : | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ಹೊಳಲೂರು ಬೂದಿಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು; | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲೂರು ಬಳಿ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೂದಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ:ಆರ್.ಎನ್.ಎ.ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. (ಲಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಮಘಟ್ಟ, ಕೊಮ್ಮನಾಳ್, ಬನ್ನಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ 4100 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಹರಮಘಟ್ಟ ಮೇಲ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಮಘಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4315 ಮೀ. ಉದ್ದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 600 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸ ಪೈಪ್‌ನ ರೈಸಿಂಗ್‌ಮೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ Ridge Cistern ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎರಡೂ ಹಂತದ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪೈಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, Iನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಹರಮಘಟ್ಟದ ಸಂಪ್‌ವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ್ದು, ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಹರಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವು ಒಟ್ಟು 3800 ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಚೈ 500 ಮೀ ರಿಂದ 1500 ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೊಮ್ಮನಾಳು ರಸ್ತೆಯು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಭಾಗವು ಅತೀ ಒತ್ತಡದ ವಲಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲಿ..... ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ. ಸಹ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. |
| ಆ | ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; | ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ರೂ.12.35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಈ ಯೋಜನೆ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; | ಹೌದು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಮೆ:ಆರ್.ಎನ್.ಎ.ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ಈ | ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; | ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.5.43 ಕೋಟಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.3.13 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರೂ.2.30ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. |
| ಉ | ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದೇ? | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. |

**ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 76 ವಿಸವಿ 2018**

(ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಕುಕ 41 ಎಸ್ಎಂಎಂ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.07.2018

415
12/07/18
163

ಇವರಿಂದ:
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:639 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:639 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,

12/7/18

(ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
(ಆರೋಗ್ಯ 1&2)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 639 |
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಹುಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 207ರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; | ಹೌದು. |
| ಆ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:207ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐ)ದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಐ ರವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ರೂ.170.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.<br><br>ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಹಾಲಿ ಕೆಡವಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರು ನೀಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಅನ್ವಯ ರೂ.23,21,129.00 ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ದಿ:10.08.2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.<br><br>ಪ್ರಸಕ್ತ 2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. |

ಆಕುಕ 41 ಎಸ್‌ಎಂಎಂ 2018

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ ಕೆ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 12 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 13 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.38 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 14 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 15 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.43 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 16 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 17 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.43 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 18 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದ್ರೇಮನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 19 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಜಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 20 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 1.37 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ವಿಷಯ:- ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ (2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | 4702 | ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 60.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | 4702 | ಬಸುರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 24.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | 4702 | ಗಜಪತಿ ಬಾಂದಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 46.00 | 36.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | 4702 | ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 40.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಪನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 6 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 1.43 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 7 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಕೆ. ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.42 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 8 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 9 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.47 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 10 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹೊನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನದಿಯಿಂದ) | 235.32 | 223.04 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | | |
| 42 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನದಿಯಿಂದ) | 200.00 | 207.11 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 43 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹೊಸವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ) | 600.00 | 149.88 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 44 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 | ಕಾಕತಿ ಸನಂ:207 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 45 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 | ಕಡೋಲಿ ಸನಂ:137 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |


| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಭೆಂಡಿಗೇರಿ ಸನಂ:169 | 2.00 | 1.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಮುತ್ನಾಳ ಕೆರೆ | 2.00 | 1.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಅತ್ತವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.00 | 3.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಸನಂ:93 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಯಳ್ಳೂರ (1150) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 102.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 30 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಬೆನ್ನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 54.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 31 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" | ಧಾಮಣೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 100.00 | 119.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 32 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಜಗಾಂವ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 50.00 | 20.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 33 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಖಾದರವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 3.50 | 3.5 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಮಜಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.5 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 35 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1080 ಸಣ್ಣ ನೀ ಕೆರೆ | 4.00 | 4 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 36 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಅನಗೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.00 | 2 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 37 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1150 ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ | 1.50 | 1.5 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 38 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | 2015-16 | 4702 | ಮಚ್ಚೆ ಸನಂ:2 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿ ಸ.ನಂ:207 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 24.45 | 18.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | | |
| 40 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು | 171.76 | 170.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | 76.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 12 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಗೋಜಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.50 | 2.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 13 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಮರಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 3.00 | 2.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 14 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಸಾವಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 15 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 3.00 | 2.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 16 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಸಿದ್ಧನಬಾವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 3.00 | 3.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 17 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಧಾಮನೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 18 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಹಲಗಾ ಸನಂ:534 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.50 | 2.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬಸೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.50 | 2.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ನೀಲಜಿ ಸನಂ:300 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 4.00 | 3.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 21 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ದೇಸೂರ ಸನಂ:88 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.50 | 2.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ದೇಸೂರ ಸನಂ:154 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 1.50 | 1.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬಡಸ ಸನಂ:263 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | 1.50 | 1.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18) ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

| ಕ್ರ ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ | 2015-16 | "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" | ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 100.00 | 115.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ | 2015-16 | 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಡಚಿ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 75.00 | 55.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ | 2015-16 | ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರೇಂಚ್ | ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 3.50 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ | 2015-16 | ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರೇಂಚ್ | ಕುಡಚಿ ಸನಂ:39 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2.50 | 1.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾ. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಮುತ್ನಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | 112.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾ. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | 107.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 7 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | "ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ" | ಬಡಸ ಕೆ.ಎಚ್. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 100.00 | 119.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 8 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು | 40.00 | 30.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 9 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಗೆ(ಉ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು | 40.00 | 32.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 10 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2015-16 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 39.00 | 0.00 | | | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರೈತರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |



**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 542
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.07.2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: | ಉತ್ತರಗಳು: |
|---|---|---|
| ಅ | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಹೇಕ್ಟರ್‌ದಿಂದ 2000 ಹೇಕ್ಟರ್‌ವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು, ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬಂಡಾರ, ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನದಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ 1.5 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| ಆ | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾವುವು; (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ವರ್ಷವಾರು ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ/ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ: ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ಕೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. (ಅನುಬಂಧ-3) ಬಂಧಿದೆ. |
| ಈ | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ; ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು; | ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 2 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 0.018 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಉ | ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? | ಇದೆ.<br>2 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗದಂತೆ ಕೆರೆಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 72 ವಿಸವಿ 2018

(ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

6. **ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ:-**

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :-**

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಾ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಡಾ॥ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ, ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

7. **ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ:-**

"ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿರದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ರೈತರು ಕೆರೆ ಹೂಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. **ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ -**

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು "ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

## ಅನುಬಂಧ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದ 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಿಂದ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು, ಪಿಕಪ್‌ಗಳು, ಬಂದಾರಗಳು, ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

**ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.**

1. **ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ :-**

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ, ಹೊಸಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈ ನೀರನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ನದಿ ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಇಂಗು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಹಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. **ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ:-**

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕೋಡಿಯ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3. **ಬ್ಯಾರೇಜು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:-**

ನದಿ, ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರಗಳನ್ನು, ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರಗಳನ್ನು, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪಂಪುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. **ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ:-**

ನದಿ, ತೊರೆ, ಇತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. **ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ:-**

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ**
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
1ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ)

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 541

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-07-2018

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| 1. | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |
| 2. | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 01.05.2015 ರಿಂದ 30.06.2108 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾವುವು; (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವರ್ಷವಾರು, ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಿಂದ 5 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |
| 3. | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒ.ಎಚ್.ಟಿ ಗಳು ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |
| 4. | ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ಒ.ಎಚ್.ಟಿ. ವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |
| 5 | ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡುವುದು; | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-7 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |
| 6. | ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು; ಆಗಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-8 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 53 ಯೋಉಮಾ 2018

(ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್,
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 53 ಯೋಉಮಾ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11.7.2018

ಇವರಿಂದ:
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಇವರಿಗೆ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 541 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ / 15ನೇವಿಸ/ 1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.541/2018 ದಿನಾಂಕ 5.7.2018

- : : -

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 541 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ
ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 49 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

415
12/07/18
(99)

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: *ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗೇಶ್. ಕೆ.ಎಸ್. [ಬೇಲೂರು] ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:704ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.*

----

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, *ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗೇಶ್. ಕೆ.ಎಸ್. [ಬೇಲೂರು] ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:704ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.*

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ್) 11/7
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 704 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. (ಬೇಲೂರು) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ |
| ಆ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; | ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ |
| ಇ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಗೂರು, ಹಳೆಬಿಡ್ ಹೋಬಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; | ಬಂದಿದೆ<br>ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |
| ಈ | ಹಳೆಬೀಡು ಹಗರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ |
| ಉ | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? | ಹಳೇಬೀಡಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |

ಆಕುಕ 49 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್ 2018

[ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್]
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

# ಅನುಬಂಧ

## ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

1. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರು 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 476 (365+111 (ಹೈ-ಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 457 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. ಜೊತೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (on call basis) ಸಹ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6. ಹಾಗೆಯೇ, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

----

No 613
416.

ಅನುಬಂಧ-1

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು/ಪಟ್ಟಣವಾರು ಮಾಹಿತಿ

LAQ-213

| Taluk | GP | Village | Scheme | SeriesYearName | Target | Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudathi | Akkisagar | Akkisagar | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 2 | 2 |
| Soudathi | Akkisagar | Akkisagar | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 5 | 5 |
| Soudathi | Akkisagar | Kodliwad | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 8 | 8 |
| Soudathi | Akkisagar | Kodliwad | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 22 | 22 |
| Soudathi | Aladakatti K.M | Aladakatti K.M | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Aratagal | Basargai | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Aratagal | Basargai | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 2 | 2 |
| Soudathi | Betasur | Bedsur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Betasur | Bedsur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 5 | 5 |
| Soudathi | Betasur | Yadravi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Betasur | Yadravi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 8 | 8 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Bhandara Halli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Bhandara Halli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 2 | 2 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Hallur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Hirur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 3 | 3 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Hirur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 3 | 3 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Teredakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Bhandara Halli | Teredakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 10 | 10 |
| Soudathi | Chulaki | Chikumbi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Chulaki | Chulaki | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 6 | 6 |
| Soudathi | Chulaki | Chulaki | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Gorabal | Basidoni | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 8 | 8 |
| Soudathi | Gorabal | Basidoni | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 10 | 10 |
| Soudathi | Gorabal | Gorabal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 15 | 15 |
| Soudathi | Gorabal | Gorabal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 11 | 11 |
| Soudathi | Goravanakolla | Goravanakolla | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 10 | 10 |
| Soudathi | Goravanakolla | Goravanakolla | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 10 | 10 |
| Soudathi | Goravanakolla | Katamalli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Goravanakolla | Katamalli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 2 | 2 |
| Soudathi | Goravanakolla | Katamalli.Tanada | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Goravanakolla | Katamalli.Tanada | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 13 | 13 |
| Soudathi | Goravanakolla | Kurvinakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 2 | 2 |
| Soudathi | Goravanakolla | Kurvinakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 1 | 1 |
| Soudathi | Hanchinal | Hanchinal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 19 | 19 |
| Soudathi | Hanchinal | Hanchinal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 25 | 25 |
| Soudathi | Hirekumbi | Daderkoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 2 | 2 |
| Soudathi | Hirekumbi | Daderkoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 3 | 3 |
| Soudathi | Hirekumbi | Hirekumbi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Hirekumbi | Hirekumbi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Hooli | Hooli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 17 | 17 |
| Soudathi | Hooli | Hooli | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 16 | 16 |
| Soudathi | Hoolikatti | Hoolikatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 3 | 3 |
| Soudathi | Hoolikatti | Hoolikatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 2 | 2 |
| Soudathi | Hoolikatti | Manikatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Hoolikatti | Manikatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Inamahongal | Chikk Ulligeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Inamahongal | Hireulligeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Inamahongal | Hireulligeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 5 | 5 |
| Soudathi | Inamahongal | Inamahongal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Kadabi | Bolakadabi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 3 | 3 |
| Soudathi | Kadabi | Bolakadabi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 7 | 7 |
| Soudathi | Kadabi | Goraguddi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 12 | 12 |
| Soudathi | Kadabi | Goraguddi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 38 | 38 |
| Soudathi | Kadabi | Kadabi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 21 | 21 |
| Soudathi | Kadabi | Kadabi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 77 | 77 |
| Soudathi | Kagadal | Achamatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Kagadal | Achamatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 3 | 3 |
| Soudathi | Kagadal | Harlakatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Kagadal | Harlakatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |

# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 213
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.7.2018
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು): | ಡಾ॥ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1483 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಗ್ರಾಮವಾರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣವಾರು ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1**ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| ಆ) | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು): | 2015-16 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಡಾ॥ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.10.97ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.<br>(ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)<br><table><tr><th>ವರ್ಷಗಳು</th><th>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th></tr><tr><td>2015-16</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>2.13</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>7.65</td></tr><tr><td>2018-19ನೇ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ</td><td>1.19</td></tr><tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>10.97</td></tr></table> |
| ಇ) | ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಅನುದಾನವನ್ನು ಮನೆಗಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇ-18ರವರೆಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಡಿಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. |

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 177 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2018

(ಯು.ಟಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್)
ವಸತಿ ಸಚಿವರು.

| Taluk | GP | Village | Scheme | SeriesYearName | Target | Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudathi | Kagadal | Kagadal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Kagadal | Kagadal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 4 | 4 |
| Soudathi | Kotur - Shivapur | K. Shivapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Kotur - Shivapur | K. Shivapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 28 | 28 |
| Soudathi | Kotur - Shivapur | Kottur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 6 | 6 |
| Soudathi | Kotur - Shivapur | Kottur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 9 | 9 |
| Soudathi | Madamageri | Kurubagatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Madamageri | Kurubagatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 14 | 14 |
| Soudathi | Madamageri | Madamageri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 12 | 12 |
| Soudathi | Madamageri | Madamageri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 37 | 37 |
| Soudathi | Madamageri | Tavalageiri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 12 | 12 |
| Soudathi | Madamageri | Tavalageiri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 28 | 28 |
| Soudathi | Madamageri | Yaraganavi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Madamageri | Yaraganavi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 9 | 9 |
| Soudathi | Mugalihal | Dasanal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 1 | 1 |
| Soudathi | Mugalihal | Mellikeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Mugalihal | Mellikeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 1 | 1 |
| Soudathi | Mugalihal | Mugalihal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Mugalihal | Mugalihal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Sattigeri | Gudmakeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 15 | 15 |
| Soudathi | Sattigeri | Gudmakeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 17 | 17 |
| Soudathi | Sattigeri | Itnal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Sattigeri | Sattigeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 14 | 14 |
| Soudathi | Sattigeri | Sattigeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 8 | 8 |
| Soudathi | Shindogi | Shindogi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 13 | 13 |
| Soudathi | Shindogi | Shindogi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 15 | 15 |
| Soudathi | Shindogi | Yakkeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Shindogi | Yakkeri | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 8 | 8 |
| Soudathi | Sirasangi | Inamgovnakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Sirasangi | Inamgovnakoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 16 | 16 |
| Soudathi | Sirasangi | Kallapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Sirasangi | Kallapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Sirasangi | Shirasangi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 10 | 10 |
| Soudathi | Sirasangi | Shirasangi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 18 | 18 |
| Soudathi | Soppadla | Korkoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 1 | 1 |
| Soudathi | Soppadla | Korkoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 1 | 1 |
| Soudathi | Soppadla | Rainapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 4 | 4 |
| Soudathi | Soppadla | Rainapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 7 | 7 |
| Soudathi | Soppadla | Soppadla | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 8 | 8 |
| Soudathi | Soppadla | Soppadla | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 7 | 7 |
| Soudathi | Tallur | Jeevapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 3 | 3 |
| Soudathi | Tallur | Jeevapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |
| Soudathi | Tallur | Somapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 26 | 26 |
| Soudathi | Tallur | Somapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 66 | 66 |
| Soudathi | Tallur | Tallur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 8 | 8 |
| Soudathi | Tallur | Tallur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 14 | 14 |
| Soudathi | Teggihal | Jakabal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 2 | 2 |
| Soudathi | Teggihal | Teggihal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 3 | 3 |
| Soudathi | Teggihal | Teggihal | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 8 | 8 |
| Soudathi | Ugaragol | Harlapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Ugaragol | Harlapur | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 2 | 2 |
| Soudathi | Ugaragol | Ugaragol | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 17 | 17 |
| Soudathi | Ugaragol | Ugaragol | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 17 | 17 |
| Soudathi | Ugaragol | Yallamma Tnada | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 5 | 5 |
| Soudathi | Ugaragol | Yallamma Tnada | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 44 | 44 |
| Soudathi | Yaragatti | Yaragatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 20 | 20 |
| Soudathi | Yaragatti | Yaragatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 42 | 42 |
| Soudathi | Yarazarvi | Budigoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 11 | 11 |
| Soudathi | Yarazarvi | Budigoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 9 | 9 |
| Soudathi | Yarazarvi | Budigoppa | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2017-2018 | 3 | 3 |
| Soudathi | Yarazarvi | Nuganatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 7 | 7 |
| Soudathi | Yarazarvi | Nuganatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 6 | 6 |

| Taluk | GP | Village | Scheme | SeriesYearName | Target | Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soudathi | Yarazarvi | Nuganatti | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2017-2018 | 6 | 6 |
| Soudathi | Yarazarvi | Yarazarvi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2015-2016 | 37 | 37 |
| Soudathi | Yarazarvi | Yarazarvi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2016-2017 | 16 | 16 |
| Soudathi | Yarazarvi | Yarazarvi | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural | 2017-2018 | 9 | 9 |
| Munavalli TMC | | | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban | 2016-2017 | 35 | 35 |
| Munavalli TMC | | | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban | 2017-2018 | 36 | 36 |
| Soudathi TMC | | | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban | 2015-2016 | 52 | 52 |
| Soudathi TMC | | | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban | 2016-2017 | 61 | 61 |
| Soudathi TMC | | | Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban | 2017-2018 | 22 | 22 |
| Total | | | | | 1483 | 1483 |

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 68 ವಿಸವಿ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11-07-2018

415
12/07/18
169

**ಇವರಿಂದ:**
**ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,**
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,
**ಬೆಂಗಳೂರು.**

**ಇವರಿಗೆ:**
**ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,**
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಮಾನ್ಯರೆ,**

**ವಿಷಯ:** ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ,
11-7-18
**(ನಾಗರಾಜ್. ಆರ್)**
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 436
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12/07/2018
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.


| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---|---|---|
| ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ನದಿ. ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಿನುಗುಕೆರೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಪಿಕಪ್. ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು / ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. |
| ಆ | ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಗುರಿ-ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವು | 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) |

| (1) ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು | ಗುರಿ | ಸಾಧನೆ |
|---|---|---|
| ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 477 | 466 |
| ನಬಾರ್ಡ್ | 235 | 100 |
| **(2) ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ** | | |
| ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 10732 | 6446 |
| ನಬಾರ್ಡ್ | 1471 | 852 |
| **(3 )ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ** | | |
| ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 23297 | 12672.46 |
| ನಬಾರ್ಡ್ | 2892 | 1576.50 |
| **(4) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ** | | |
| ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 5504 | 1354 |
| ನಬಾರ್ಡ್ | 3438 | 192 |
| **(5) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ** | | |
| | 11632 | 6377.25 |
| **(6) ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ** | | |
| | 3965 | 2719.11 |
| **(7) ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ** | | |
| | 8374 | 5567.89 |
| ಒಟ್ಟು | 72017 | **38323.21** |

| | | |
|---|---|---|
| ಇ | ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) | ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಈ | ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯವರ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 68 ವಿಸವಿ 2018.

(ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು)
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.



ಅನುಬಂಧ-

2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2016-17 | | | |
| 1 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಬಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ಭಾಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು |
| 2 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಕದ್ರಿ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 30.00 | 29.41 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಕದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಬಟ್ಟಲುನ ವಾಕರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ವಾಟರ್ ವುಡ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 30.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು |
| 4 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 79.00 | 0.07 | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಬಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರ ಕುಂಬಳಕೆಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 30.00 | 29.61 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 10.00 | 9.55 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| | | | | 229.00 | 68.64 | |
| 1 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಿಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಮಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 40.00 | 24.12 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. |
| 2 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಕುಂಜಾಲು ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಮಾರು ಪಡುಬೈಲು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 30.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 3 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ವರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 60.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 4 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರುವಿನ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 30.00 | 20.38 | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಐರೋಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡೆಬೆಟ್ಟು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 15.00 | 12.87 | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| | | | | 175.00 | 57.37 | |
| 1 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 45.00 | 47.08 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪತ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 6.14 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | 6.15 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 4 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ಮರವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮ್‌ಕೆರೆ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ತಡಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 7.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6 | ಉಡುಪಿ | ಕುಂದಾಪುರ | ದೊಡ್ಡೋಣಿ ನೀರೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 50.00 | - | ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| | | | | 123.00 | 59.37 | |

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:436 ಅನುಬಂಧ-1

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ಮುಂಡಗೋಡ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 70.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಹಳಿಯಾಳ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 109.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಕುಮಟಾ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲಗಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಕೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50.00 | 7.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಸಿದ್ದಾಪೂರ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಹೊಸೂರ ಕೆರೆಯ (ಸ.ನಂ 236) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 73.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಕಾರವಾರ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉತ್ಯಾಗಾಳಿ ( ದೊಡ್ಡಕೆರೆ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನರ್‌ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು. | 100.00 | 90.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| | | | ಒಟ್ಟು | 450.00 | 352.62 | | | |

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 54 ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಎಲ್ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-7-2018.

ಇವರಿಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: **ಡಾ॥ ಉಮೇಶ್ ಜಿ ಜಾಧವ್** *ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:604ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.*

----

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, **ಡಾ॥ ಉಮೇಶ್ ಜಿ ಜಾಧವ್** *ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:604ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.*

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಯ.ಶಿವಶಂಕರ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
(ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | |
|---|---|
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | 604 |
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಡಾ॥ ಉಮೇಶ್ ಜಿ. ಜಾಧವ್ (ಚಿಂಚೋಳಿ) |
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 12-07-2018 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ | ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ<br>ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 14 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 03 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 11 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ |
| ಆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಬಂದಿದೆ<br>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಯು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ವೈದ್ಯರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು; | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಗಳ 1065 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 382 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018 ಮತ್ತು 17-07-2018 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. |
| ಈ | ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? | 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10-ಹಾಸಿಗೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 364 ಪಿಐಎಂ 2016, ದಿನಾಂಕ: 23.12.2016ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.328.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210-02-101-2-04 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ |

| | | |
|---|---|---|
| | | ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರೂ.658.00 ಲಕ್ಷ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, (ವೇತನ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ, ವೇತನೇತರ ರೂ.358.00 ಲಕ್ಷ) ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 54 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್ 2018

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 177 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸಸೌಧ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2018.

ಇಂದ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ:
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:213ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/1ಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.213/2018 ದಿ:01.07.2018.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 213ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಸಿ.ಎಸ್.)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2,
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ




**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 25 ಐಎಂಇ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018

**ಇವರಿಂದ:**
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



**ಇವರಿಗೆ:**
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:332ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:332ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಒಟ್ಟು 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ

(ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
(ಔ.ವೈ.ಪ.)



# ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

| | | |
|---|---|---|
| **ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:** | : | **332** |
| **ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು** | : | **ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ)** |
| **ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ** | : | **12.07.2018** |
| **ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು** | : | **ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.** |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ Bureau of Pharma PSU of India (BPPI) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನಿರ್ಣಯವು BPPI ರವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| ಆ) | ಈ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವುವು; | ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 18-17/ 2018 -DC Dt: 12.06.2018 ರನ್ವಯ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. |
| ಇ) | ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು; | ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ 200 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (ಜನೌಷಧಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಜೀವಿನಿ ಜನರಿಕ್ ಮಳಿಗೆ ಸೇರಿ) ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.<br><br>ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |

......2

| | | |
|---|---|---|
| ಈ) | ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ನಿಲುವುಗಳೇನು? | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 164 ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 01-10-2016 ರನ್ವಯ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. |

**ಆಕುಕ 25 ಐಎಂಇ 2018**

(ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

## ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 332ರ ಪ್ರಶ್ನೆ (ಇ) ಗೆ ಅನುಬಂಧ-1

### ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

| I. ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
|---|---|---|
| ಕ್ರ ಸಂ | ಜನರಿಕ್ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಯಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು |
| 1 | ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 2 | ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ | ಬೆಳಗಾವಿ |
| 3 | ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | |
| 4 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 5 | ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ | |
| 6 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | |
| 7 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ | |
| 8 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಡೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 9 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತರಿಕೆರೆ | |
| 10 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ | |
| 11 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪ | |
| 12 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜಪುರ | |
| 13 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
| 14 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಂಟವಾಳ್ | |
| 15 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ | ದಾವಣಗೆರೆ |
| 16 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ | |
| 17 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ | |
| 18 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಗಳೂರು | |
| 19 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹರಿಹರ | |
| 20 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಗಟೇರಿ | |
| 21 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲಘಟಗಿ | ಧಾರವಾಡ |
| 22 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಂದಗೋಳ್ | |
| 23 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನವಲಗುಂದ | |
| 24 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಕಲಗೂಡು | ಹಾಸನ |
| 25 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೇಲೂರು | |
| 26 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಲೂರು | |
| 27 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ | |
| 29 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ | |
| 30 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | |
| 31 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸವನೂರು | ಹಾವೇರಿ |
| 32 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರು | |
| 33 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | |
| 34 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ | |
| 35 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾನಗಲ್ | |
| 36 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕೋಲಾರ |
| 37 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ | ಮಂಡ್ಯ |
| 38 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | |
| 39 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | |
| 40 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ | |
| 41 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾಂಡವಪುರ | |
| 42 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನಕೋಟೆ | ಮೈಸೂರು |
| 43 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ | |
| 44 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು | |
| 45 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ | |
| 46 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಂದನೂರು | ರಾಯಚೂರು |
| 47 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನ್ವಿ | |
| 48 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲಿಂಗಸಗೂರು | |
| 49 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವದುರ್ಗ | |
| 50 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾಗಡಿ | ರಾಮನಗರ |
| 51 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | |
| 52 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೊರಬ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
| 53 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ | |
| 54 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಾಗರ | |
| 55 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ | |
| 56 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸನಗರ | |
| 57 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | |
| 58 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ | ತುಮಕೂರು |
| 59 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಬ್ಬಿ | |
| 60 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿರಾ | |
| 61 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ | |

| | | |
|---|---|---|
| 62 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | |
| 63 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಿಪಟೂರು | |
| 64 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾವಗಡ | |
| 65 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ | ವಿಜಯಪುರ |
| 66 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ | |
| 67 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಂಡಿ | |
| 68 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ | ಚಾಮರಾಜನಗರ |
| 69 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಳಂದೂರು | |

**II. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್‌ಕ್ರಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ**

| SL NO | NAME OF THE JAS KENDRA | DISTRICT |
|---|---|---|
| 1 | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಂದಾಪುರ, | ಉಡುಪಿ |
| 2 | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪುತ್ತೂರು | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
| 3 | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಿರಿಯೂರು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
| 4 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ | ಕೊಪ್ಪಳ |
| 5 | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ | ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 6 | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾಲೂರು | ಕೋಲಾರ |
| 7 | ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ | ಗದಗ |

**III. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ**

| ಕ್ರ ಸಂ | ಜನೌಷದಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 1 | ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್, ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 2 | ಪ್ರಿಯಾ ದರ್ಶಿನಿ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್, ತಾವರೆಕೆರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 3 | ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಮೆಟರ್‌ನೆಟಿ ಹೋಮ್ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |

| IV. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
|---|---|---|
| ಕ್ರ ಸಂ | ಜನೌಷದಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು |
| 1 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಲಹಂಕ, | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 2 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 3 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 4 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೋಲಾರ |
| 5 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ, | ತುಮಕೂರು |
| 6 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಪುರ | ಯಾದಗಿರಿ |
| 7 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೋರಾಪುರ | ಯಾದಗಿರಿ |
| 8 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಮೈಸೂರು |
| 9 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಚಾಮರಾಜನಗರ |
| 10 | ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಲಬುರಗಿ |
| V. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
| 1 | ಬೀರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 2 | ಪಂಚಂನಹಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ | |
| 3 | ಯಗಟಿ | |
| VI. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
| 1 | ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ತುಮಕೂರು |
| VII.ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
| 1 | ಗದಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣ | ಗದಗ |

| VIII.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯ ವಿವರ | | |
|---|---|---|
| ಕ್ರ ಸಂ | ಜನೌಷದಿ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು |
| 1 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ್ | ಬೀದರ್ |
| 2 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ | ಬೀದರ್ |
| 3 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಬೀದರ್ |
| 4 | ಸಂತಾಪುರ, ಔರಾದ್ ತಾ॥ | ಬೀದರ್ |
| 5 | ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಮಲಾನಗರ,ಔರಾದ್ ತಾ॥ | ಬೀದರ್ |

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಜನಸಂಜೀವಿನಿ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| 1 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 2 | ಕೆ. ಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 3 | ಬೌರಿಂಗ್ & ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 4 | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 5 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಯನಗರ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 6 | ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 7 | ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು |
| 8 | ವಿಮ್ಸ್ | ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 9 | ಸಿಮ್ಸ್ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
| 10 | ಮಿಮ್ಸ್ | ಮಂಡ್ಯ |
| 11 | ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಮಂಗಳೂರು |
| 12 | ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಮಂಗಳೂರು |
| 13 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
| 14 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು | ರಾಯಚೂರು |
| 15 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ |
| 16 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ | ಹಾಸನ |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ |
| 18 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು | ತುಮಕೂರು |
| 19 | ಜಿಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಚಾಮರಾಜನಗರ |
| 20 | ದಿಮಾನ್ಸ್ | ಧಾರವಾಡ |
| 21 | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 22 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂತಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.43 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 23 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.45 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 24 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.47 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 25 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.40 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 26 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.38 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 27 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 28 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.45 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 29 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.51 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 30 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | 20.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಕು ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾರಕಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.45 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 32 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಸವಾಣ್ಣಿ ಪಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.38 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 33 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ನಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 34 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪಾ ಮೈಲಪ್ಪ ನಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.37 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 35 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಾರ್ಕಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 36 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಳೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.45 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಳವ್ವಾ ಗಂಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.40 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 43 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಪರಸಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.36 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 44 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಶಿರೂರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.48 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 45 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಸ್ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಿಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 46 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಡ್ಡಿಕರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 47 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪಾ ಗಂಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಉರ್ಫ ತೋಲಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.40 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 38 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತ ಹೋಕಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳ್ಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.39 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 39 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾರಿಹಾಳ ಉರ್ಫ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 40 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರತಿ ಕುಮಾರರಾಮ ಸಣ್ಣಹುಡುಗನವರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 41 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 48 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಭೀಮಪ್ಪಾ ನಂದ್ಯಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.44 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 49 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಹೊಳೆಪ್ಪಾ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.41 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 50 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.42 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 51 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.42 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 52 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಣ್ಣಾ ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.46 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 53 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.35 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 54 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಂಡ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.37 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 55 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಮುತ್ತೆನ್ನವರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.34 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 56 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇಣ ನಾಗಪ್ಪಾ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 57 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 58 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾವಗೇಕರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 59 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016-17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿರಾಜಿ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಧರವೇಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪರಸಪ್ಪ ಚನ್ನಿಕುಂಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 61 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂಕಲಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 62 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ತೆಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀರಮುತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 63 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲಭಾವಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಿರಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 64 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 65 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2016–17 | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 2.50 | 2.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | 4702 | ಜುಮನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 52.32 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 67 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | 4702 | ಕಾಕತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 20.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 68 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | 4702 | ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 140.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 69 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | 4702 | ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 110.00 | 25.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಖಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ) ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 71 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಣಕೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ & ಬಸವಣ್ಣಿ ಹರಿಜನ ಇವರುಗಳ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವದು. | 40.00 | 38.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 72 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | ಟಿಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸನದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪಲೈನ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 5.00 | 3.38 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |


| ಕ್ರ ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 73 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016–17 | ಟಿಎಸ್.ಸಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 1. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ ಡುಮ್ಮನಾಯಿಕ 2. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕೋಟಿ ನಾಯಿಕ 3. ಈರಪ್ಪಾ ಲಗಮಾ ಮ್ಯಾಕಲಿ 4. ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 5. ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 6. ಬಸಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಗನವರ 7. ಶಿವಗೊಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ 8. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ 9. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ~~ಕೊಚ್ಚರಗಿ 10.~~ ಈರಪ್ಪಾ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಗುಂಡ್ಯಾಗೋಳ 11. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಸಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಇವರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಾಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವದು. | 50.00 | 45.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 74 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016–17 | ಟಿಎಸ್.ಸಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 1. ಕರೇಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ 2. ರಾಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ 3. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ 4. ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವದು | 20.00 | 18.01 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2016-17 | ಟಿಎಸ್‌ಪಿ | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಗಮಾ ಭರಮಾ ನಾಯಿಕ, 2. ಭಾವುಕಣ್ಣ ಭರಮಾ ನಾಯಿಕ, 3. ಲಗಮಣ್ಣ ಭರಮಾ ನಾಯಿಕ, 4. ಶಿವಪ್ಪ ಭರಮಾ ನಾಯಿಕ & 5. ಬಾಕಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವದು | 20.00 | 17.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 76 | | | | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಗಮಾ ಲಗಮಣ್ಣಾ ನಾಯಿಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | 40.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 77 | | | | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 35.00 | 36.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 78 | | | | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಾಂತನಕರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 35.00 | 36.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

## ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

### ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2015-16, 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18) ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರಸಂ | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 | ನಬಾರ್ಡ-23 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19952) | 50.00 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 2 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 | ನಬಾರ್ಡ-23 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19866) | 29.50 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 400.00 | 0.00 | | | ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 4 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಡಸ್ (ಇನಾಮ) ಗ್ರಾಮದ ಹ್ಹಾರ್ಕಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿ.ಸಿ.ಜಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ |
| 5 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 2017-18 | 4702 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್ ನಂ.2 (ಸ.ನಂ.289/ಬ) ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡ್‌ಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 120.00 | 0.00 | | | ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 6 | ಯಮಕನಮರಡಿ | 2017-18 | ನಬಾರ್ಡ-23 | ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (W.I. No. 19865) | 32.60 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |



19

# ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 542 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–3

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರ ಸಂ. | ತಾಲೂಕ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ / ಜಿನುಗು ಕೆರೆ | ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು | ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) | ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ | ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ | ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ | ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಹೆಸರು | ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್ | ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಬಾದರವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.154 | 8.50 | 136.00 | -- | ಹೌದು | -- | -- | -- | -- | -- | ಹೌದು | -- | |
| 2 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಮಜಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.723 | 4.00 | 117.00 | -- | ಹೌದು | -- | -- | -- | -- | -- | ಹೌದು | -- | |
| 3 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಧಾಮಣೆ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.723 | 4.71 | 209.00 | -- | ಇಲ್ಲ | ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು | -- | -- | -- | -- | ಇಲ್ಲ | -- | |
| 4 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1080 ಸಣ್ಣ ನೀ ಕೆರೆ | 8.29 | 283.00 | -- | ಹೌದು | -- | -- | -- | -- | -- | ಹೌದು | -- | |
| 5 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಅನಗೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.649 | 6.07 | 79.00 | ಹೌದು | ಹೌದು | -- | 0.010 | 0.010 | -- | ರೈತರು | ಹೌದು | -- | |
| 6 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಯಲ್ಲೂರ ಸನಂ:1150 ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ | 2.00 | 95.00 | ಹೌದು | ಹೌದು | -- | 0.008 | 0.008 | -- | ರೈತರು | ಹೌದು | -- | |
| 7 | ಬೆಳಗಾವಿ | ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | ಮಚ್ಛೆ ಸನಂ:2 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 4.07 | 83.00 | -- | ಹೌದು | -- | -- | -- | -- | -- | ಹೌದು | -- | |

## ಅನುಬಂಧ-I

## 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

**ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ**

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | | | | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ | | | | |
| 1 | ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಅಡ್ಯಾರ್‌ಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ 1 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-12 | 0.550 | 33.22 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಬೊಳಿಯಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-13 | 0.450 | 28.25 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-17 | 0.771 | 49.53 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-18 | 0.245 | 16.20 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 5 | | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ - ಬೈಲುಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-19 | 0.480 | 30.98 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 6 | | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು - ಬಂಗೇರಪದವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-20 | 0.500 | 35.33 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 7 | | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ - ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-21 | 0.450 | 29.07 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| **7** | | | | | ಒಟ್ಟು | **3.446** | **222.580** | |
| 1 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧೆಕಾರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-02 | 0.700 | 59.65 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಡತ್ತೂರು ಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-03 | 0.380 | 22.06 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ರಂಜೆ - ತಾಳಿಪಡ್ಪು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-04 | 0.700 | 46.56 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | | ಮಂಗಳೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಗಾರು ಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-10 | 1.100 | 95.00 | ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** |
| 5 | | ಮಂಗಳೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಾಣೆಲದಿಂದ ಗುಂಡ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-11 | 1.350 | 105.00 | ರೋಡ್ ಫರ್ನೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನತಡ್ಕ – ಕಲ್ಲಂಚಿಪಾದೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-30 | 0.171 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| **6** | | | | | ಒಟ್ಟು | **4.401** | **338.266** | |
| 1 | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರೆ – ಪೆಲಂಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-07 | 0.450 | 37.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಶ್ವತಪಲ್ಕೆ – ಕೋಟಿಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-08 | 0.730 | 59.40 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| **2** | | | | | ಒಟ್ಟು | **1.180** | **96.400** | |
| 1 | ಪುತ್ತೂರು | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು 34 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-23 | 0.174 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರಿಕೆ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-24 | 0.161 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 3 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟತ್ತಡ್ಕ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-25 | 0.176 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 4 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಂದಾಡಿ ಪಜಿರೋಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-26 | 0.177 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 5 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಳಿಯಾಲು ಮುಂಡೂರು (ಮುಂಡಕೊಚ್ಚಿ) ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-27 | 0.171 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಚಿನಡ್ಕ ಮುಖಾರಿಮೂಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-28 | 0.177 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 7 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ದಡ್ಕ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-29 | 0.163 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 8 | | ಪುತ್ತೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂವೆಂಜ – ಕಕ್ಕೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11-31 | 0.310 | 17.50 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| **8** | | | | | ಒಟ್ಟು | **1.509** | **87.500** | |
| 1 | ಸುಳ್ಯ | ಸುಳ್ಯ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಡಿಯಡ್ಕ, ಬಡ್ಡೆಕಲ್ಲು ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–37 | 0.480 | 45.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | | ಸುಳ್ಯ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾನತ್ತಿಲ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–38 | 0.220 | 20.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| **2** | | | | | ಒಟ್ಟು | **0.700** | **65.000** | |
| **25** | | | | | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಒಟ್ಟು | **11.236** | **809.746** | |
| ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ | | | | | | | | |
| 1 | ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಗಂಜಿಮಠ ಕುಕ್ಕುರಿ ಪೂವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–14 | 0.240 | 16.71 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಡಿಚ್ಚಾರು ಸೈಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ರಸ್ತೆ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–15 | 0.330 | 21.80 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–16 | 0.447 | 34.27 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | ಮಂಗಳೂರು | ಮೂಡಬಿದ್ರಿ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ – ಚಪ್ಪಣಗುರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–22 | 0.750 | 54.62 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| **4** | | | | | ಒಟ್ಟು | **1.767** | **127.40** | |
| 1 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಳಾಲು ಕಾನ ಕುಂಟ್ರಕಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–05 | 0.520 | 34.94 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಕ್ಕಿ – ಐತಕುಮೇರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–06 | 0.570 | 36.79 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಪುತ್ತೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಪದವು – ಕೋಡಂದೂರು – ನೆಕ್ಕರೆ – ಕೊಲ್ಲಪದವು ಪ.ಪಂ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–34 | 0.170 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

| ಕ್ರಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಪುತ್ತೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಮಾಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾದುಕೋಡಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–35 | 0.227 | 12.50 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 5 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ಪುತ್ತೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಣಿಲ ಮಸೀದಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–36 | 0.171 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| **5** | | | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | | ಒಟ್ಟು | **1.658** | **104.23** | |
| 1 | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬದ್ಯಾರು – ಹುಡ್ಕೇರಿ – ಅಶ್ವತಪಲ್ಕೆ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–09 | 0.650 | 53.60 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| **1** | | | | | ಒಟ್ಟು | **0.650** | **53.60** | |
| 1 | ಪುತ್ತೂರು | ಪುತ್ತೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜರಾಳ – ಕುಂಠಿನಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–32 | 0.160 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | ಪುತ್ತೂರು | ಪುತ್ತೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಿಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಯ – ಅಡಕತ್ತೋಡಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–33 | 0.137 | 10.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| **2** | | | | | ಒಟ್ಟು | **0.297** | **20.00** | |
| 1 | ಸುಳ್ಯ | ಸುಳ್ಯ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭರ್ಜರಿಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ 11–39 | 0.370 | 35.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 1 | | | | | ಒಟ್ಟು | **0.370** | **35.00** | |
| **13** | | | | | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು | **4.742** | **340.23** | |

ಅನುಬಂಧ–I

## 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

| ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಷರಾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಹಂತ–II | | | | | | | | |
| 1 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | – | ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಇರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ | KN 26-05 | 5.58 | 367.79 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| | | | | ಒಟ್ಟು | | | | |
| | | | | ಒಟ್ಟು (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಹಂತ–II) | | 5.58 | 367.79 | |
| | | | | | | | | |
| ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ–III | | | | | | | | |
| 1 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಎಮ್ ಡಿ.ಆರ್‌ನಿಂದ ಮಡಿ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ | KS 26-26 | 1.74 | 134.29 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಅಮರಕಲ್ಲುವಿನಿಂದ ಹೊಸಕುಂದ ರಸ್ತೆ | KS 26-26 | 1.77 | 143.72 | |
| 3 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ತಾಂಡದಿಂದ ಟ–02 ರಸ್ತೆ | KS 26-26 | 4.68 | 262.45 | |
| 4 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್‌ನಿಂದ ಪರಾರಿ ವಯಾ ಕಿಳಿಂಜೆ ರಸ್ತೆ | KS 26-26 | 4.02 | 355.24 | |
| 5 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್‌ನಿಂದ ಕೆಂಜೂರು ಮನೆ ರಸ್ತೆ | KS 26-27 | 3.39 | 371.45 | |
| 6 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಬೆಳ್ಮಾರ್‌ನಿಂದ ಟ–04 ರಸ್ತೆ | KS 26-27 | 2.64 | 305.52 | |
| 7 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಹೊರಲಾಳಿಯಿಂದ ಟ–02 ರಸ್ತೆ | KS 26-27 | 2.04 | 192.45 | |
| 8 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕನ್ನಾರುಗುಡ್ಡೆ – ಬೆನೆಗಲ್ ರಸ್ತೆ | KS 26-28 | 4.1 | 310.00 | |
| 9 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು –ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳೆ–ಯೆಡ್ಮರ್ ರಸ್ತೆ | KS 26-20 | 2.46 | 190.53 | |
| 10 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ–ಹುಲಿಚಾಮುಂಡಿಯಿಂದ ಹಾಲಿಮಾಶಾಬ್ಬಿ ಸಭಾ ಭವನ ರಸ್ತೆ | KS 26-21 | 2.54 | 287.53 | |
| 11 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ ಸಾಂತೂರು ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ | KS 26-21 | 4.38 | 351.1 | |
| 12 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ ಸಾಂತೂರು ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಹಲಸಿನಕಟ್ಟೆ ಸೇತುವೆ | KS 26-21 | 0 | 61.23 | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೆಳ್ಳೆ-ಕಟ್ಟಂಗೇರಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ | KS 26-21 | 2.01 | 231.45 | |
| 14 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಶಿರ್ವ ಪದಾವುನಿಂದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ | KS 26-22 | 4.35 | 327.11 | |
| 15 | ಉಡುಪಿ | ಕಾಪು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಮುಖ್ಯಾಡಜೆಡ್ಡು ಟಿ.ಸಿಯಿಂದ ಟಿ-05 ರಸ್ತೆ | KS 26-22 | 5.16 | 433.69 | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | | **45.28** | **2968.62** | |
| 16 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಮುದ್ರಾಡಿ-ಗುಮ್ಮಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನೆ ರಸ್ತೆ | KS 26-17 | 1.5 | 145.44 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 17 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಮುದ್ರಾಡಿ-ಗುಮ್ಮಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನೆ ಸೇತುವೆ | KS 26-17 | 0 | 60.85 | |
| 18 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಡಿಡಂಬೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಟಿ-09 ರಸ್ತೆ | KS 26-18 | 1.74 | 146.08 | |
| 19 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬಾಳೆಬೆಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಎಲ್ 225 | KS 26-18 | 2.01 | 187.74 | |
| 20 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ನಿಟ್ಟೆ-ನೂರಾಲ್‌ಬೈಲುವಿನಿಂದ ಕಂಬಾಳಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ | KS 26-18 | 2.82 | 250.65 | |
| 21 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ-07 ರಸ್ತೆ | KS 26-18 | 1.92 | 217.75 | |
| 22 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಬಡಗುಮನೆಬೆಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಟಿ-11 ರಸ್ತೆ | KS 26-18 | 2.4 | 197.66 | |
| 23 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸುಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯಿಂದ ಟಿ-19 ರಸ್ತೆ | KS 26-19 | 2.4 | 206.72 | |
| 24 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ತಲೆಮೆನೆಯಿಂದ ಟಿ-13 ರಸ್ತೆ | KS 26-19 | 2.1 | 142.45 | |
| 25 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ತಲೆಮೆನೆಯಿಂದ ಟಿ-13 ಸೇತುವೆ | KS 26-19 | 0 | 90.03 | |
| 26 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಮುಡ್ಯೆಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ | KS 26-19 | 1.92 | 152.4 | |
| 27 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಮುಡ್ಯೆಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ಸೇತುವೆ | KS 26-19 | 0 | 84.04 | |
| 28 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕೊಪ್ಪರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಟಿ-16 ರಸ್ತೆ | KS 26-19 | 2.16 | 178.93 | |
| 29 | ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕೊಪ್ಪರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಟಿ-16 ಸೇತುವೆ | KS 26-19 | 0 | 57.17 | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | | **20.97** | **2117.91** | |
| 30 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ವಡ್ಡರ್ಸೆಯಿಂದ ಕಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ | KS 26-23 | 2.1 | 189.79 | |
| 31 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಅನಂತನಾಯಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ | KS 26-24 | 0.93 | 83.17 | |
| 32 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕುದ್ರುಕಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕುಂಜೆಯಿಂದ ನೈಲಾಡಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ | KS 26-24 | 1.02 | 95.79 | |
| 33 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕತ್ರಿಕಂಟಾದಿಂದ ಟಿ-06 ರಸ್ತೆ | KS 26-24 | 2.43 | 190.11 | |
| 34 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಹೆರಿಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ | KS 26-24 | 4.14 | 383.35 | |
| 35 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಬೀಜಾಡಿಯಿಂದ ವಕ್ವಾಡಿ ಎಲ್-503 ರಸ್ತೆ | KS 26-24 | 1.65 | 157.72 | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಂಜೂರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ | ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕರಿಕೊಡ್ಲುವಿನಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ | KS 26-25 | 3.3 | 270.41 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 37 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಆರಂಬೈಲುವಿನಿಂದ ಟಿ-03 ರಸ್ತೆ | KS 26-25 | 1.89 | 144.71 | |
| 38 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕೆಳಾದಿಂದ ಎಲ್-143 ರಸ್ತೆ | KS 26-25 | 2.82 | 224.93 | |
| 39 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಜಪ್ಪರಿಕೆಯಿಂದ ಟಿ-05 ರಸ್ತೆ | KS 26-25 | 3.27 | 262.11 | |
| 40 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕುಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್-323 ರಸ್ತೆ | KS 26-15 | 2.4 | 196.3 | |
| 41 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ | ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ-18 ರಸ್ತೆ | KS 26-15 | 3.51 | 446.6 | |
| 42 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಅರಾರಿನಿಂದ ಟಿ-11 ರಸ್ತೆ | KS 26-15 | 2.58 | 220.27 | |
| 43 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ತೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಟಿ-16 ರಸ್ತೆ | KS 26-16 | 3.2 | 252.73 | |
| 44 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ | ಆದಿಕೊಡ್ಲುವಿನಿಂದ ಎಲ್-323 ರಸ್ತೆ | KS 26-16 | 5.04 | 391.32 | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | | 40.28 | 3509.31 | |
| | | ಒಟ್ಟು (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-III) | | | | 106.53 | 8595.84 | |